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1 UVOD  
 
1.1 Opredelitev problema 
 
Oblikovanje ponudbene in pogodbene cena za dela v gradbeništvu je pomembna dejavnost, saj od nje v 
veliki meri zavisi poslovna uspešnost posameznega projekta, s tem pa tudi celotnega podjetja. V kolikor 
je ponudbena cena previsoka, obstaja veliko tveganje, da takšen ponudnik dela ne bo dobil; v kolikor pa 
je (pre)nizka, pa mora ponudnik sprejeti tveganje, da bo za ponujena dela dobiček minimalen ali ga celo 
ne bo.  Na dolgi rok lahko torej obstane le podjetje, ki natančno pozna svoje delovne procese in 
pripadajoče stroške. V nalogi zato obravnavamo oblikovanje ponudbenih cen, pogodbenih cen, 
obračuna in pokalkulacije oz. primerjavo kalkuliranih stroškov z dejanskimi (in posledično finančno 
uspešnostjo posameznega projekta). Pri tem bomo obravnavali podjetje, katerega osnovna dejavnost so 
kamnoseška dela. Problem, ki smo ga zaznali je, da je področje gradbenih kalkulacij v majhnih obrtniško 
vodenih podjetjih pogosto zapostavljeno oziroma imajo zaposleni na tem področju premalo znanj. V 
obrtniško vodenem podjetju ni osebe, ki bi bila specializirana za pripravo kalkulacij, le te se pripravljajo 
na podlagi izkušenj, redko se izvedejo tudi pokalkulacije, ki bi omogočile primerjavo med kalkulacijami 
in pokalkulacijami in ovrednotile finančno uspešnost projekta. Ker majhna podjetja nimajo sredstev za 
nakup specializirane programske opreme za kalkulacije, jih večinoma opravijo z dostopnejšimi orodji, 
kot je Microsoft Excel.    
 
Opisan problem smo zaznali v izbranem podjetju Kamen Kociper d.o.o., v katerem sem zaposlen in kjer 
predvidevamo, da prihaja do razlik med vrednostjo ponudbenih cen (ponudbenega predračuna) in višino 
dejanskih stroškov pri opravljeni storitvi (obračun). Podjetju to predstavlja težavo, saj lahko dejanski 
stroški močno presežejo vrednost ponudbenega predračuna in je potrebno z naročnikom sklepati aneks 
k pogodbi oziroma še pogosteje, podjetje na določenem stroškovnem mestu (gradbišču) ustvari izgubo. 
Iz omenjenih razlogov želimo v tem diplomskem delu na praktičnem primeru prikazati razliko med 
načinom izvedbe kalkulacije, kot jo delajo v podjetju, izvedbe kalkulacije, kot jo predlagajo gradbeni 
priročniki in primerjavo s pokalkulacijo. Ugotoviti želimo ali prihaja do razlik in kateri so vzroki za te 
razlike. Na podlagi ugotovitev bomo pripravili predloge za izboljšave. Kot primer izberemo montažo 
betonskih elementov in teracerskih del na objektu, ki ga bomo za namene te naloge poimenovali z 
nazivom »Špica«.  
 
1.2 Namen in cilji  
 
Namen naloge je pripravili predloge za izboljšave pri izvedbi gradbenih kalkulacij v podjetju Kamen 
Kociper d.o.o. Namen bo posredno dosežen preko ciljev, ki so:  
                                                                                                        Kogovšek, G. 2016. Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela.  
2                                                                                 Dipl. nal. – VSŠ, Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, smer Operativno gradbeništvo.  
 
- predstaviti pojme ponudbeni predračun, pogodbeni predračun, kalkulacije, obračun in 
pokalkulacije v kamnoseškem podjetju,  
- prikazati kako v podjetju pripravijo kalkulacije, prikazati način priprave kalkulacij po gradbenih 
priročnikih in pripravo pokalkulacije  
- ugotoviti ali prihaja do odstopanj med vrednostjo ponudbenih cen (ponudbenega predračuna) in 
višino dejanskih stroškov pri opravljeni storitvi t.j. razliko med vrednostjo predkalkulacije in 
pokalkulacije ter  
- poiskati vzroke za ta odstopanja.  
 
1.3 Predstavitev panoge in razdelitev del v gradbeništvu  
 
Gradbeništvo je z vidika gospodarstva pomemben sektor, na katerega močno vplivajo gospodarske 
razmere v državi. Gradbeništvo se sooča z močno zaostrenimi razmerami, ki so se po letu 2008 z 
nastopom finančne krize še bolj zaostrile, močno se je spremenilo stanje na trgu, tako struktura 
ponudnikov (gradbenih podjetij), kot cene in povpraševanje po gradbenih storitvah (s strani naročnikov). 
V obdobju od 2008 do 2016 je bilo manj javnih naročil in investicij kot v letih pred tem, enako velja za 
privatne investicije. S finančno krizo in zaostritvijo razmer na trgu so podjetja še bolj prisiljena v 
obvladovanje stroškov. Enako je pri manjših podjetjih, kot je obravnavano, kjer morajo za preživetje 
podjetja veliko pozornosti nameniti optimizaciji stroškov in razviti boljši pregled nad kalkulacijami 
stroškov. Ob tem velja omeniti, da se kalkulacije v gradbeništvu močno razlikujejo glede na velikost 
podjetja, razmere na trgu in glede na vrsto del v gradbeništvu. Nadzor nad stroški v gradbeništvu je še 
posebej pomemben, saj imajo podjetja veliko stalnih stroškov (stroji, zaloge, delavci), ki morajo biti 
optimalno izkoriščeni. Situacijo gradbenih podjetij otežuje tudi močna konkurenca med ponudniki 
gradbenih del. Donosnost poslov se zmanjšuje, roki izvedbe se krajšajo, plačilni roki pa so nerazumno 
dolgi (Pečovnik, 2005).  
 
Posebnosti gradbeništva, ki imajo vpliv na stroške in poslovanje podjetja so v primerjavi z drugimi 
sektorji naslednje (Wotschke, 2004 v Pečovnik, 2005): 
- fiksna lokacija gradbenih objektov, ki se je ne da spremeniti,  
- pogosto veliko obseg in nedeljivost izdelka,  
- problem rokovnega in prostorskega povezovanja gradbenih procesov v logično in skladno 
celoto ob optimalni zasedenosti kapacitet in znanja,  
- dolžina in trajanje proizvodnega procesa, 
- sezonskost (klimatske razmere in letni časi),  
- selitev delovne sile, sredstev in predmetov dela iz enega gradbišča na drugega,  
- življenjska doba objekta (dolgi garancijski roki in morebitna vezava denarnih sredstev kot 
garancija).  
Kogovšek, G. 2016. Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela. 
Dipl. nal. – VSŠ, Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, smer Operativno gradbeništvo.                                                                                       3 
 
Gradbena podjetja so gospodarski subjekti, ki so registrirani za izvajanje gradbenih del. Glede na vrsto 
dejavnosti ločimo splošna gradbena podjetja od specializiranih. Slednja ne izvajajo celotnih gradbenih 
projektov temveč le dele in nastopajo kot podizvajalci (Gruneberg in Graham, 2000). V Sloveniji jih 
delimo v Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008) kjer gradbeništvo sodi pod področje z označbo F, v 
katero uvrščamo že omenjeno (1) splošno in (2) specializirano gradbeništvo za stavbe in inženirske 
objekte, inštalacije in zaključna dela v stavbah. Dela se opravljajo na novo gradnjah, kot obnovitvena 
dela, popravila, vzdrževanje, postavljanje montažnih stavb ali objektov na gradbišču in tudi gradnja 
začasnih objektov. 
 
Splošno gradbeništvo (1) ima v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) oznako F41 Gradnja stavb in 
zajema gradnjo celotnih stanovanjskih in ne-stanovanjskih stavb, gradnjo inženirskih objektov (ceste, 
mostovi, predori, železniške proge, letališča, pristanišča, kanalizacija, industrijski objekti, itd.). Zaradi 
racionalizacije poslovanja pogosto posamezna dela (včasih tudi vsa) opravijo podizvajalci.  
 
Specializirano gradbeništvo (2), ki ima v SKD oznako F43 Specializirana gradbena dela, zajema gradnjo 
delov stavb in inženirskih objektov ali pripravljalna dela za ta namen. Običajno gre za dela, ki zahtevajo 
posebno znanje, mehanizacijo ali opremo. Sem spadajo betonska, zidarska, tesarska in druga dela. Med 
inštalacije pri gradnjah spada montaža napeljav, ki so potrebne za funkcionalnost stavbe (vodovodne, 
inštalacija sistemov za ogrevanje in klimatskih naprav, anten, alarmnih sistemov, inštalacija 
protipožarnih sistemov, dvigal in tekočih stopnic itd). Te dejavnosti se običajno opravljajo na gradbišču, 
čeprav se lahko del dela opravi v delavnici. V specializirano gradbeništvo sodijo tudi izolacijska dela 
(proti vodi, vročini, hrupu ipd.), montaža ograj, vgradnja hladilnih sistemov, razsvetljave in 
signalizacijskih sistemov. Nadalje uvrščamo v to skupino tudi organizacijo izvedbe gradbenih projektov 
ter zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev za realizacijo nepremičninskih projektov za 
kasnejšo prodajo (Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008, 2008).  
 
V nadaljevanju prikazujemo umestitev obravnavanega podjetja skladno s klasifikacijo SKD (2008). 
Podjetje se ukvarja z dobavo in montažo naravnega kamna, torej med specializirano gradbeništvo, ki se 
deli na:  
- 43 Specializirana gradbena dela, kamor sodijo:  
- 43.1 Pripravljalna dela na gradbišču 
- 43.2 Inštaliranje pri gradnjah 
- 43.3 Zaključna gradbena dela 
- 43.31 Fasaderska in štukaterska dela 
 43.33 Oblaganje tal in sten 
- 43.9 Krovstvo in druga specializirana gradbena dela 
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Pod točko 43.33 Oblaganje tal in sten sodijo: 
- polaganje, nameščanje ali oblaganje tal, sten ali stropov v stavbah in drugih gradbenih 
objektih: 
- s keramičnimi ploščicami 
- z betonskimi in kamnitimi ploščicami 
- z mavčno-kartonskimi, kovinskimi in mineralnimi ploščami 
- s parketom ali drugimi lesenimi oblogami 
- s talnimi oblogami iz tekstila, linoleja, gume, plastičnih mas 
- z oblogami iz naravnega kamna, marmorja, granita, skrilavcev 
- z oblogami za tla ali stene iz teraca 
- s tapetami 
 
Po umestitvi podjetja Kamen Kociper v SKD bomo v nadaljevanju predstavili umestitev kamnoseških 
in teracerskih del v gradbena dela.  
 
1.4 Umestitev kamnoseških in teracerskih del  
 
Reflak in sod. (2007), razdelijo sestavo projektnega popisa pri visokih gradnjah na tri osnovne dele. To 
razdelitev smo izbrali, ker je projektni popis osnova za določitev kalkulativne cene in s tem stroškov 
projekta.  
Delitev:  
1. Gradbena dela, 
2. Obrtniška dela, 
3. Instalacije. 
Gradbena dela se v nadalje delijo na: 
a.) zemeljska dela, 
b.) betonska dela in armiranobetonska dela, 
c.) zidarska dela, 
d.) tesarska dela, 
e.) kanalizacija, 
f.) zunanja dela. 
 
Obrtniška dela delimo na: 
a.) krovska dela, 
b.) kleparska dela, 
c.) mizarska dela, 
d.) ključavničarska dela, 
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e.) dela iz naravnega in umetnega kamna, 
f.) keramičarska dela, 
g.) steklarska dela, 
h.) slikarska in pleskarska dela, 
i.) tlakarska dela, 
j.) dela iz gips plošč, 
k.) razna dela. 
 
1.5 Predstavitev podjetja Kamen Kociper  
 
Kamen Kociper d. o. o. je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1972 kot obrtniško podjetje z 
nazivom Kamnoseštvo Kociper. Leta 2009 je bilo preimenovano v Kamen Kociper d. o. o. iz 
preoblikovano v družbo z omejeno odgovornostjo. Glavna dejavnost podjetja je dobava, obdelava in 
montaža vseh vrst kamnitih izdelkov, kot so stopnice, police, tlaki, nagrobni spomeniki, pulti, kamniti 
izdelki (mize, vaze in podobno), izdelava in montaža terazzo izdelkov in nega kamna.  
 
Podjetje zaposluje 12 oseb, poleg direktorja še 10 kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev in 
prokuristko za krajši delovni čas. Pomembno prednost pred konkurenco navajajo strokovno svetovanje 
strankam pri izbiri materialov, načinu izvedbe ter vzdrževanju ter nudijo celovito rešitev pri notranji in 
zunanji ureditvi domov, poslovnih stavb in drugih objektov. Med svoje referenčne objekte uvrščajo 
večino poslovnih novogradenj in prenov v Sloveniji v katerih najdemo vgrajen marmor ali granit, kot 
so npr. v Ljubljani Kristalna palača, Hotel Plaza Radisson Blu, prenova hotela Kempinski Palace v 
Portorožu, montaža marmorja na potniških ladjah v Nemčiji. Le redko kamnoseško podjetje se lahko 
pohvali s tako bogato tradicijo in izkušnjami, ki pa so jim v času finančne krize pomagale pri preživetju 
na trgu. Tekom finančne krize se je podjetje moralo preusmeriti na tuje trge (Avstrija, Nemčija, Švica), 
kjer deluje kot podizvajalec, srednjeročna strategija pa je, da se na teh trgih začne tržiti samostojno 
(Predstavitev podjetja, 2016).  
 
V podjetju ugotavljajo, da nimajo zadovoljivega pregleda nad svojimi stroški, saj je podjetje majhno in 
nima posebnega oddelka za računovodstvo in finance ali celo kalkulacije. Računovodske storitve 
opravlja zunanji računovodski servis, spremljanje stroškov pa je domena direktorja in prokuristke, ki 
imata oba izobrazbo s področja gradbeništva in sta se ekonomsko poslovnih znanj priučila. Posledično 
so na področju optimizacije stroškov, priprave kalkulacij in pokalkulacij mogoče izboljšave, ki lahko v 
zaostrenih razmerah na trgu pomenijo konkurenčno prednost ali celo preživetje podjetja.  
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1.6 Predstavitev izbranega projekta   
 
Objekt, na katerem so se izvajala analizirana dela, se nahaja vzdolž reke Ljubljanice, natančneje 
Grubarjevega prekopa, ob koncu Prijateljeve ulice v Ljubljani. Vzdolž Grubarjevega prekopa se je 
zgradil objekt, namenjen servisnim prostorom (v njem se nahajajo skladišča, prostor za instalacije, 
garderoba, sanitarije in večnamenski prostor), v servisnem prostoru je bil izveden tlak iz litega betona – 
terazzo. Površina servisnega prostora je cca 100 m2. Ob servisnem prostoru se je izvedel plavajoči poton 
za potrebe pristana, širine 6 metrov v rečni prerez prekopa, z vstopno – izstopnim mestom, privezom za 
12 ladij ter prostorom za servis in vzdrževanje plovil. Brežine Grubarjevega prekopa so se urejale 
kaskadno, s prefabriciranimi betonskimi elementi dolžine 270 cm, ki so se kombinirali s travnatimi 
površinami in granitnimi kockami. Z njimi je tlakovan tudi plato nad servisnem objektom. Robniki so 
iz granita. Površina ob Gruberjevem prekopu je tlakovana s porfirnimi kockami. Pot ob reki Ljubljanici 
je urejena s peskom na utrjenem drenažnem nasutju. Ob servisnem objektu sta dve rami prefabriciranih 
stopnic trapezne oblike. Stopnice so montirane na AB ploščo in sidrane z Rf sidri. Med stopniščnimi 
ramami so podesti obloženi s prefabriciranimi ploščami različnih dimenzij in debeline 8 cm. Vzdolž 
celotnega objekta so izvedene klopce iz prefabriciranih elementov dolžine 240 cm, ki so postavljene na 
AB temelj. 
 
Vsi elementi so izvedeni iz porfirnega drobljenega agregata, kot vezivo pa je bil uporabljen sivi cement. 
Granulacija in sestava vseh prefabriciranih elementov je enaka, kot v prvi fazi izvedbe ureditve brežine 
Grubarjevega prekopa (Razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca, 2013).  
 
V tej nalogi bomo analizirali postavko Izdelava, dobava in montaža betonskih prefabriciranih elementov 
stopnic klančin in podestov. Izdelani so iz brušenega betona in premazani z zaključnim protiprašnim 
mat premazom. Agregat v barvi, strukturi in frakcijah po izboru projektanta. V enotni ceni upoštevati 
pritrdilni, sidrni, lepilni material, obdelavo robov, zaključkov in sidranja z inoks sidri. Izdelava po 
shemah projektanta. Prana izvedba. In sicer ravne kladne stopnice trapeznega preseka dimenzije 35/9-
35 cm, robovi protizdrsno obdelani, sidrane v armiranobetonsko ramo z lepljenjem in inoks sidri fi 12 
mm. Dolžina 270 cm. Oznaka sheme TIP P1. 
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Slika 1: Prikaz lokacije opravljanja del 
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2 OBLIKOVANJE CEN V GRADBENIŠTVU   
 
2.1 Trg in oblikovanje cen 
 
Oblikovanje cen je pomembna ekonomska kategorija na katero vplivajo mnogi dejavniki. Cena se v 
sodobnem tržnem gospodarstvu oblikuje na trgu, le malo je še primerov, ko v oblikovanje cen poseže 
država. Kot pravi Glas (2006) je trg prostor, kjer se srečujejo ponudniki (ponudba) in povpraševalci 
(povpraševanje), da bi zamenjali storitve ali blago za denar. Tej aktivnosti pravimo menjava in poteka 
na trgu preko tržnega mehanizma. Ker za gradbene proizvode ne uporabljamo izraza blago je primerneje, 
da trg gradbene proizvodnje (oz. gradbeno tržišče) definiramo kot: » gospodarsko področje, na katerem 
se po zakonu ponudbe in povpraševanja menjavajo gradbeni proizvodi (storitve, stanovanja, izdelki, 
materiali)« (Pšunder, 2008). Tudi na gradbenem tržišču se srečujemo s ponudbo in povpraševanjem.  
 
Ponudbo predstavljajo tržne sile, ki na trgu delujejo preko prodajalcev. Več kot je prodajalcev na trgu, 
večjo izbiro imajo kupci. Ponudnik svojo ceno oblikuje na podlagi proizvodnih stroškov, sedanje in 
pričakovane cene substitutov, obsega zalog, ki ga ima in potrebe po tem, da te zaloge proda, na podlagi 
potrebe po likvidnostnih sredstvih in na podlagi količine povpraševanja. Večje kot je povpraševanje, 
višjo ceno bo lahko ponudnik ponudil (Prašnikar, Domadenik in Koman, 2008).  
Gradbeno ponudbo delimo na tri dele (Pšunder, 2008):  
- ponudbo gradbenih storitev za gradbene objekte posamične in serijske proizvodnje (investicijski 
trg ponudbe)  
- ponudbo stanovanj (stanovanjski trg ponudbe)  
- ponudbo gradbenih izdelkov in materialov (trg malo potrošne ponudbe).  
 
Gradbeno ponudbo delimo tudi glede na število ponudnikov, enaka razdelitev velja tudi za druge 
panoge, vendar je v gradbeništvu še posebej pomembna, saj imamo v Sloveniji primer oblike ponudbe, 
kjer je malo ponudnikov (vendar so ti večji) in veliko povpraševalcev.  
Oblike ponudbe v gradbeništvu so (Rebernik, 1999): 
- Monopol (en sam ponudnik, monopolist, ki ima velik vpliv na oblikovanje cene, saj nima 
konkurence),  
- Dipol (dva ponudnika) in oligopol (omejeno število ponudnikov), ki imajo velik vpliv na 
oblikovanje cene, še posebej, če prihaja do nedovoljenega dogovarjanja za ceno, 
- Prosto tržišče (veliko število ponudnikov), kjer posamezni ponudnik nima vpliva na ceno, 
njihovi proizvodi so si podobni in na ceno vpliva predvsem povpraševanje.  
Na oblikovanje cen pomembno vpliva oblika ponudbe, za normalno oblikovanje cen je potrebno prosto 
tržišče, na katerem je prisotno veliko število ponudnikov blaga ali storitev. 
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Nasproti ponudnikom so na trgu povpraševalci, ki želijo svoja sredstva zamenjati za blago ali storitve 
ponudnikov. Vse povpraševalce skupaj imenujemo povpraševanje. Kolikšen je obseg povpraševanja je 
odvisno predvsem od potreb in želja posameznikov ter od njihove kupne moči (objektivni dejavnik). 
Splošni zakon povpraševanja pravi, da se obseg povpraševanja giblje v nasprotni smeri od cene blaga, 
kar pomeni, da višja kot je cena predmeta izmenjave, več so ponudniki pripravljeni prodati in manj so 
kupci pripravljeni kupiti in obratno. Ko se ponudniki in povpraševalci srečajo s svojimi potrebami se 
ustvarja tržno ravnotežje, torej dogovorjena količina in cena blaga (Prašnikar, Domadenik in Koman, 
2008). Gradbeno povpraševanje predstavljajo povpraševalci gradbenih proizvodov.  
 
Gradbeno povpraševanje delimo na povpraševanje po (Pšunder, 2008): 
- gradbenih storitvah za gradbene objekte posamične in serijske proizvodnje (investicijski trg 
povpraševanja)  
- stanovanjih (stanovanjski trg povpraševanja)  
- gradbenih izdelkih in materialih (trg malopotrošnega povpraševanja).  
 
Gradbeno povpraševanje lahko delimo glede na vrsto povpraševalcev in sicer na obstoječe oz. efektivno 
(ima obstoječe kupce, ki kupujejo proizvode), potencialno (kupci, ki bi blago kupili, če bomo odpravili 
določeno pomanjkljivost kot je npr. previsoka cena) in na pričakovano povpraševanje (kupci, ki bodo 
proizvode kupili v prihodnosti) (Pšunder, 2008). Pri delitvi povpraševanja glede na število 
povpraševalcev so tržne oblike enake kot pri ponudbi in imajo podoben vpliv na oblikovanje cene. 
 
V primeru obravnavanega podjetja je na strani ponudbe obravnavano podjetje, povpraševanje pa 
predstavljajo kupci posamezniki oz. fizične osebe (B2C)1 ali izvajalska podjetja za katera Kamen 
Kociper izvaja dela kot podizvajalec (B2B)2. Poslovanje, ponudba in povpraševanje se pri teh dveh 
skupinah lahko razlikuje. Pri poslovanju s fizičnimi osebami gre večinoma gre za manjša, preprostejša 
dela (projektantski preralun in popis del nista obvezna ampak na želju stranke) in za enkratno 
sodelovanje, pri poslovanju z izvajalskimi podejetji pa gre pogosto za dolgoročna sodelovanja. V tej 
nalogi bomo obravnavali oblikovanje cen in analizo stroškov pri poslovanju z drugimi podjetji.  
 
2.2 Aproksimativna cena ali ocena vrednosti objekta 
 
Aproksimativno ceno objekta začnemo oblikovati že v fazi idejnega projekta in je prva, najbolj okvirna 
in nepreverjena ocena, koliko bi bil projekt predvidoma stal. Ceno oblikujemo na podlagi različnih 
možnih tipov konstrukcije, ki nam jih narekuje lokacija predvidenega objekta, urbanistični in upravni 
                                                          
1 Business to customer (poslovanje s kupci posamezniki) 
2 Business to business (poslovanje s podjetji) 
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pogoji, možnost izbire različnih materialov in želje naročnika oziroma investitorja. Kot zapisno zgoraj, 
ta vrednost predstavlja grobo oceno vrednosti načrtovanega objekta, saj kot osnovo za določitev 
uporabimo podatke in izkušnje koliko so stali podobni projekti in stroške ocenimo. To vrednost 
pripravimo predvsem na željo investitorja, da se na podlagi okvirne informacije lahko odloči ali bo 
investicijo izpeljal ali ne. Ta vrednost pa ni dovolj natančna, da bi morebitni izvajalec na njeni podlagi 
pripravil ponudbeni predračun (Žemva, 2006).  
 
Za sestavo aproksimativne cene imamo dve možnosti. Prva je, da nam kot osnova služi popis za glavne 
postavke gradbenih del, obrtniških del in inštalacijskih del ter na podlagi teh podatkov ocenimo vrednost 
posamezne postavke skladno z izkušnjami, koliko so predvidoma take postavke stale pri prejšnjih 
projektih. Pri drugi možnosti pa nam kot osnova za oceno vrednosti služi velikost objekta v enotah, npr.: 
m2, m3, m1 (Pšunder, 2008).  
 
Pri prvi možnosti je aproksimativna cena podana v obliki aproksimativnega predračuna. Tak predračun 
je izdelan na enak način kot predračun, ki je sestavni del projekta. Sestavni deli takega predračuna so 
postavke gradbenih del, obrtniških del in inštalacijskih del, le da tu postavke ne definirajo posameznih 
del tako natančno kot pri popisu iz projekta, temveč so posamezne postavke med seboj združene in le 
okvirno ocenjene. Na primer združeni so razni izkopi, betoni različnih mark, zidanje zidov različnih 
debelin, v primeru kamnoseškega podjetja so okvirno ocenjene površine tlakov, števila stopnic, površina 
kamnitih fasad. Vendar pa moramo pri takšnih popisih paziti na natančnost, saj je od združevanja 
različnih postavk odvisna tudi natančnost oz. točnost našega predračuna.  
 
Pri drugi možnosti, ki se po besedah Pšundra (2008) uporablja pogosteje, je aproksimativna cena podana 
glede na predvideno velikost objekta, ki lahko predstavlja m2 zazidane površine objekta, m3 zazidane 
kubature objekta, m1 dolžinski meter objekta ipd.. Obračun po m2  zazidane površine objekta se uporablja 
za stanovanjske objekte, šole, vrtce, študentske domove in za objekte nizkih gradenj, kot so mostovi in 
viadukti, ki se obračunajo po m2 tlorisne površine. Obračun po m3 zazidane kubature objekta se uporablja 
za objekte, kjer je višina stropov višja od normirane višine stanovanjskih objektov. Obračun po 
dolžinskih metrih pa se uporablja predvsem pri objektih nizke gradnje, kot so ceste, železnice, vodovodi, 
plinovodi, daljnovodi. Ceno za enoto določimo na podlagi izkušenj od že zgrajenih objektov. Kot primer 
lahko damo gradnjo stanovanjske hiše v Ljubljani,  npr. lastna cena m2 stanovanjske hiše v Ljubljani je 
leta 2015 stala 400 EUR (Cena gradnje zidane hiše v letu 2015, 2015), če zidamo soroden objekt z 
načrtovano skupno površino 200m2 lahko predvidevamo, da bo projekt stal okvirno 80.000 EUR. Iz 
primera že nazorno vidimo, da bi morali upoštevati še mnoge druge dejavnike, če bi želeli dobiti bolj 
realno vrednost, zato gre pri tej vrednosti zgolj za orientacijo. 
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Prebevšek (2010) je v svoji diplomski nalogi primerjal metode, ki določajo stroške v začetnih fazah  
gradbenih projektov, ko le teh še ni mogoče natančno določiti. Kot najprimernejšo metodo za območje 
Slovenije je predstavil metodo Stoy, ki definira naslednje spremenljivke modela za izračun stroškov 
(Stoy, Pollalis, Schalcher, 2008 v Podbevšek, 2010): 
- kompaktnost objekta (m2 zunanjih zidov/m2 bruto tlorisni površini objekta), 
- število dvigal, 
- velikost objekta (površina/1000 m2), 
- čas gradnje (meseci), 
- delež odprtin (zunanja okna + vrata + prefabricirani fasadni elementi)/zunanji zidovi / 100) %, 
- regija.  
 
Ocena stroškov objekta v zgodnjih fazah je močno odvisna od izkušenj osebe, ki jo določa, saj mora 
poiskati nek podoben objekt in kljub podobnosti ugotoviti razlike med že zgrajenim objektom in tistim 
za katerega pripravljamo oceno. Ugotovljene razlike je potrebno ovrednotiti in upoštevati spremembe 
cen na trgu od obdobja, kot je bil zgrajen primerjani objekt do datuma, ko se oblikuje aproksimativna 
cena. Točnost te ocene vrednosti je odvisna tudi od točnosti našega ovrednotenja razlik med podobnim 
oz. primerjanim objektom in objektom za katerega se pripravlja ocena (Reflak in sod., 2007, Pšunder, 
2008).    
 
2.3 Projektantski popis in projektantski predračun 
 
V primeru, da se investitor na podlagi aproksimativne cene odloči za izvedbo investicije, bo projektant  
izdelal natančen projekt, na osnovi katerega izdela projektantski popis. V projektantskem popisu opiše 
objekt s pomočjo postavk v katerih zajame vse elemente objekta. V popisu opiše in izračuna količine 
posameznih gradbenih elementov. Od natančnosti opisa in določitve količin v projektantskem popisu je 
odvisna tudi natančnost predračunske vrednosti posamezne postavke in posledično tudi predračunska 
vrednost objekta kot celote. 
 
Strokovnjaki predlagajo, da bi se izdelava popisov standardizirala, saj bi bila s tem lažja primerjava 
ponudbenih cen posameznih postavk (na strani naročnika), prav tako bi bilo olajšano delo tudi 
ponudniku. Pred časom (v letih 1969 in 1985) sta se pojavila dva vzorca za izdelavo popisa, vendar 
noben od njiju ni postal obvezen za projektante. So se pa z razvojem računalnikov na slovenskem trgu 
oblikovali posamezni med seboj podobni vzorci popisa. Namen teh standardiziranih popisov je bil, da 
bi se posamezne storitve označevale z šiframi, ki bi točno določale kaj je zajeto v določeni storitvi in 
tako preprečile težave, ki nastanejo zaradi različne interpretacije posameznih postavk. Nekateri novejši 
računalniški programi uporabljajo takšne šifre, vendar jih v primeru analiziranega podjetja ne 
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uporabljamo, niti jih ne uporabljajo naši naročniki. Naročniki namreč sodelujejo s podizvajalci, ki so 
manjša podjetja in ponudbe pripravljajo v preprostih programih, kot je Microsoft Excel.  
 
Pri pripravi popisov je praksa, da projektant uporabi že izdelane popise od že zgrajenih objektov in jih 
priredi svojemu objektu, lahko pa jih naredi na novo. Smiselno je, da uporabi klasično oz. 
standardizirano obliko popisa, ki je že poenotena in pripravljena za računalniško obdelavo, posebne 
elemente ki jih v standardiziranih popisih ni, pa mora dodati. Projektant mora pri izdelavi popisov paziti 
tudi na smiselno celoto in mora postavke razvrstiti tako, da si sledijo tako kot si bodo sledila dela med 
gradnjo samega objekta. Taka oblika popisa kasneje pripomore k lažjem sledenju poteka del in tudi k 
lažjem sprotnem obračunavanju opravljenih del (Reflak, 2007).  
 
Na podlagi pripravljenega popisa, projektant pripravi projektantski predračun, ki je lahko zelo koristen, 
če ga projektant pripravi s potrebno natančnostjo. Projektantski predračun gradbenih, obrtniških in 
inštalacijskih del gradbenega objeta je sestavni del projektne dokumentacije, izdela jih projektantsko 
podjetje (Pšunder, 2008).  
 
Z vidika naročnika je pomembno, da predračun vestno pregleda, vendar pogosto ni dovolj izkušen za 
samo kontrolo ustreznosti ponudbenega predračuna. V takšnih primerih Žemva (2006) svetuje, da je 
smiselno, da si investitor pred odločitvijo za nadaljnji razpis in zbiranje ponudb pridobi zunanjega 
strokovnjaka, kateri mu strokovno pregleda predračun in s tem prepreči kasnejše težave, ki lahko 
nastopijo zaradi neustreznega predračuna. Težave nastopijo predvsem zato, ker projektanti pri izdelavi 
predračuna izhajajo iz količin, ki so jih določili na podlagi izdelanega projekta, saj se projektantski 
predračun izdela pred začetkom gradnje objekta.  
 
Pri izdelavi predračuna projektant določa cene na enoto mere. Pri tem se naslanja na cene že zgrajenih 
objektov; lahko jih določi po lastnem preudarku ali pa jih določi na podlagi povprečnih cen na trgu ali 
se posluži evidence (banke) podatkov, ki jih imajo za ta namen projektantska podjetja in jih predvidoma 
enkrat letno posodobijo glede na gibanje cen na trgu (Pšunder, 2008). Dobljene vrednosti za enoto mere 
zmnoži z količino posameznih postavk, uporabi količine, ki jih je določil v popisu (to stori za vsako od 
postavk iz popisa posebej) in na koncu sešteje vrednosti vseh postavk projektantskega popisa. Tako 
dobljena vrednost predstavlja projektantsko ceno objekta. 
 
V kolikor je projektantski predračun izdelan z zanesljivimi podatki, je projektantska cena dober približek  
končni ceni. V nasprotnem primeru so odstopanja v ceni lahko zelo velika, kar lahko za investitorja 
pomeni težave pri financiranju gradnje. Iz tega vidika sta projektantski predračun in temu posledično 
tudi cena, zelo pomembna za investitorja, saj na njuni podlagi planira finančni potek projekta (Žemva, 
2006). 
Kogovšek, G. 2016. Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela. 
Dipl. nal. – VSŠ, Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, smer Operativno gradbeništvo.                                                                                       13 
 
2.4 Oblikovanje ponudbenih cen  
 
Ponudbene cene (oz. proizvodne cene) gradbenih proizvodov so cene, ki jih določimo na podlagi 
kalkulacije stroškov, le ti so osnova za določitev ponudbene cene, še preden upoštevamo ponudbo in 
povpraševanje. Cena je v ožjem pomenu besede znesek, ki ga zaračunamo kupcu za izdelek ali storitev, 
v širšem pomenu pa je to vsota vseh vrednosti, ki jih potrošnik menja za koristi, ki jih pričakuje od 
uporabe izdelka ali storitve. Določitev cene ni enostavno računovodsko opravilo, ima namreč več 
sestavin in ni samo seštevek stroškov. Na odločitve o cenah v podjetju vplivajo notranji dejavniki v 
podjetju in zunanji dejavniki na katere vpliva okolje. 
  
Notranji dejavniki so (Zupančiči, Vodopivec in Krevl, 2003):  
a.) trženjski cilji; podjetje mora sprejeti odločitev o svoji strategiji za določen izdelek, kar pomeni 
ciljni trg in pozicioniranje (kako naj bo izdelek na trgu prepoznan, kot luksuzni, cenen, 
kvaliteten, itd). Primeri trženjskih ciljev so: preživetje podjetja (določijo nizko ceno z namenom 
prodaje velike količine in večjega denarnega toka), največji tekoči dobiček (ocenijo višino 
povpraševanja in stroškov pri različnih cenah in določijo ceno, ki bo prinašala največji dobiček), 
vodstvo v tržnem deležu in vodstvo v kakovosti izdelka,  
b.) stroški; ki so v gradbeništvu pomemben dejavnik, saj je delež materiala in dela v ceni večji kot 
v drugih panogah. S seštevkom fiksnih in variabilnih stroškov dobimo lastno ceno, torej znesek, 
ki pokrije vse stroške,  
c.) strategija trženjskega spleta, 
d.) drugi organizacijski dejavniki.  
 
Zunanji dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje cene so:  
a) konkurenca v obliki ponudbe, 
b) količina povpraševanja in  
c) drugi zunanji dejavniki kot so gospodarske razmere, obrestne mere, itd.   
 
Oblikovanje ponudbene cene določenega proizvoda ali storitve oz. celotnega gradbenega objekta lahko 
izvedemo, ko pooblaščeni projektant pripravi opise postavk in izračune količin v popisu del za določen 
gradbeni objekt. Za izračun cene gradbenih del lahko uporabimo različne metode in tehnike gradbenih 
kalkulacij, ki se med seboj razlikujejo glede na faze obdelave projekta in zahtevano natančnost. Ceno 
objekta začnemo oblikovati že zelo zgodaj, ko izbiramo tipe konstrukcij, materiale, itd.  
 
Ponudbeno ceno oblikuje ponudnik storitve (izvajalec) na primer gradbeno podjetje. Pri določitvi 
ponudbene cene se mora ozirati na mnoge dejavnike predvsem mora upoštevati zakonitosti trga 
(ponudbe in povpraševanja), kot smo pisali v začetku tega poglavja. Določiti mora takšno ceno, da bo 
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konkurenčen in pridobil dovolj velik obseg dela, da bo zaposlil vse proizvodne dejavnike (delavci, stroji, 
prevozna sredstva), le ti morajo biti obremenjeni ravno prav, ne moremo jih preobremeniti, saj pri tem 
pride do kvara (pri strojih) in do preutrujenosti ali poškodb (pri osebah). Po drugi strani pa je najdražji 
tisti delavec ali stroj, ki ni aktiven (uporabljen). V gradbeništvu se srečujemo z velikimi sezonskimi 
nihanji pri količini dela in takšna nihanja mora podjetje čim bolj nevtralizirati.  
 
Ponudbene cene določamo za vsako predračunsko postavko projektantskega predračuna posebej. 
Predračunska postavka je opis proizvoda ali storitve v izdelavo katerega ponudnik vloži delo in 
material. Delo in material sta neposredna stroška, ki jima prištejemo še posredne stroške, da bi dobili 
ponudbeno ceno (Pšunder, 2008). O razdelitvi stroškov bomo več govorili v naslednjem poglavju.  
 
V ponudbenih predračunih je ponudbena cena sestavljena na način, kot ha prikazujemo v naslednji 
enačbi (Pšunder, 2008): 
PCgo = PCg + PCo + PCi + PCn + PCopr  
 
PC= ponudbena cena  
PCgo = … gradbenega objekta  
PCg = … za gradbena dela 
PCo = … za obrtniška dela 
PCi = … za inštalacijska dela  
PCn = … za naprave 
PCopr= … za opremo  
 
Vse postavke ponudbene cene se določajo s kalkuliranjem stroškov, ki jim dodamo želeni dobiček. 
Gradbena podjetja pogosto pridobijo za obrtniška in inštalacijska dela ponudbe podizvajalcev in v 
ponudbeni predračun vključijo tiste, ki jim glede na potrebe najbolj ustrezajo (glede na dosedanje 
sodelovanje, ceno, rok izdelave, kakovost, zanesljivost).  
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3 STROŠKI  
 
V gradbeništvu nastajajo pri izvajanju neke dejavnosti kot je gradnja stanovanjskega objekta, gradnja 
mostu, izdelava kanalizacije itd. neki potroški. Potroški so količinsko, številsko, stopenjsko, časovno 
opredeljena poraba prvin poslovnega procesa. Potroški v praksi predstavljajo material, ki smo ga 
dejansko porabili, na primer za izdelavo temeljev smo porabili 10m3 betona, 150 kg armature, 12 ur dela 
z težko gradbeno mehanizacijo itd. Ti potroški nam ne povejo veliko, saj so to samo količine, ki smo jih 
porabili, da smo opravili nek delovni proces. Torej vemo koliko smo za izdelavo temeljev  porabili 
materiala in delovnih ur, ne vemo pa kakšen strošek nam to predstavlja. Da dobimo vrednostno 
predstavo potroškov moramo za to  uporabiti ceno za posamezni potrošek. Šele ko posamezne potroške 
izrazimo s ceno dobimo stroške, ki so nastali pri izdelavi temeljev. Stroške dobimo, če količino potroška 
prvine množimo z ceno enote potroška (Žemva, 2006). 
 
Žemva (2006)  tudi prikaže formulo za izračun stroška:  
STROŠEK = ∑ količina potroška prvine x cena enote prvine 
 
 
V nadaljevanju bomo podrobneje opisali različne stroške, ki jih za potrebe analiziranja delimo po 
različnih kriterijih na:  
- stalne (fiksne) in gibljive (variabilne) stroške, 
- stroške materiala, storitev in dela,  
- stroškovna mesta in stroškovne nosilce,  
- neposredne (direktne) in posredne (indirektne) stroške, 
- nabavne, proizvodne, prodajne in upravne stroške, itd.  
 
3.1 Stalni in gibljivi stroški  
 
Stalni (ali fiksni) stroški se ne spreminjajo s spremenjenim obsegom aktivnosti, niso odvisni od obsega 
prometa in nastajajo tudi ko podjetje ne posluje. Tako npr. višina najemnine za prostor v katerem je 
kamnoseška delavnica ni odvisna od tega koliko bomo v tej delavnici proizvedli. Stalni stroški imajo v 
gradbeništvu pomembno vlogo pri (ne)uspehu poslovanja, saj je velik delež stroškov stalnih, ti pa se 
pojavljajo tudi takrat, ko ima podjetje malo dela ali ne dela, torej ne izkorišča vseh produkcijskih 
faktorjev.  
 
Stalne stroške delimo na neomejeno stalne stroške, to so tisti, ki se v vrednosti nikoli ne spreminjajo ter 
omejeno stalne, to so tisti, ki ostanejo nespremenjeni dokler ne povečamo zmogljivosti, nato pa 
poskočijo.  
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Primeri neomejeno stalnih stroškov so (Pšunder, Klanšek in Šuman, 2008):  
- bruto plače zaposlenih za nedoločen čas,  
- amortizacija (časovna),  
- zavarovalne premije,  
- vkalkulirano investicijsko vzdrževanje,  
- obresti za kredite.  
 
Primeri omejeno stalnih stroškov so (Pšunder, Klanšek in Šuman, 2008): 
- bruto plače zaposlenih za določen čas in delavcev po pogodbi, ki jih zaposlimo npr. samo v 
sezoni ali kadar imamo bistveno povečan obseg dela,  
- stroški tekočega vzdrževanja,  
- reprezentanca,  
- odpisi drobnega inventarja,  
- ogrevanje prostorov, ki jih uporabljamo samo v primeru povečanega obsega dela, npr. dodatna 
delavnica.  
 
Spremenljivi stroški (variabilni) so tisti, ki se spreminjajo z obsegom prometa. Delimo jih na: 
proporcionalne (sorazmerne) stroške, ti se spreminjajo sorazmerno z obsegom prometa, degresivne 
(nazadujoče) stroški, ki z obsegom prometa sicer rastejo, vendar rastejo počasneje kot obseg prometa in  
progresivne (napredujoče) stroške, ki rastejo hitreje kot obseg prometa (Pšunder, Klanšek in Šuman, 
2008). 
 
Primeri variabilnih stroškov so: 
- material in surovine  
- ostali materiali (gorivo, voda, potrošni material) 
- stroški popravil,  
- nadure, študentsko delo (po učinku),  
- funkcionalna amortizacija.   
 
3.2 Stroški materiala, storitev in dela  
 
Slovenski računovodski standardi (2016, str. 87, 90) (v nadaljevanju SRS) stroške delijo na stroške 
materiala, storitev in dela:  
a) »Stroški materiala so stroški surovin, osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih 
polproizvodov, delov, goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni stroški materiala, ki izhaja iz 
kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so stroški porabljene energije«. 
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b) »Stroški storitev so stroški transporta, proizvodnje, ki jo opravijo drugi, komunalnih storitev, 
telekomunikacijskih storitev, najemnin, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in 
podobni stroški, v širšem pomenu pa tudi stroški dajatev, ki niso odvisne od poslovnega izida in 
niso povezane s plačami, ter tudi stroški obresti. Med stroški storitev so tudi stroški po pogodbah o 
delu, pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen iz 
delovnega razmerja, nastali s fizičnimi osebami.« 
c)  »Razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil: Stroški dela so vse oblike zaslužkov, ki jih daje 
organizacija zaposlenim v zameno za njihovo delo in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot 
deleže v dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z zaslužki so lahko 
povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške organizacije ali deleže zaposlenih v dobičku. 
Kot zaslužki se obravnavajo tudi vsa plačila poslovodstvu, ne glede na pravno obliko pogodbenega 
razmerja.« »Zaslužki pripadajo zaposlenim med njihovim službovanjem ali po koncu njihovega 
službovanja. Med njihovim službovanjem so to plače, nadomestila plač in sorodne postavke pa tudi 
deleži v dobičku, po koncu njihovega službovanja pa v glavnem odpravnine in morebitna druga 
plačila, ki izvirajo iz prvotne zaposlitve.”  
d) “Stroški dela so: a) plače, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku; b) nadomestila plač, ki skladno 
z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne 
delajo, v bruto znesku, ki bremeni organizacijo; c) dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim 
ter zanje plačani ali njim povrnjeni zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem; č) odpravnine, 
ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati v organizaciji; in drugi dohodki, ki pripadajo zaposlenim 
skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi v bruto znesku; d) dajatve, ki se 
dodatno obračunavajo od postavk od a) do č) in bremenijo izplačevalca.” 
 
3.3 Stroškovno mesto in stroškovni nosilec 
 
V gradbeništvu se projekti izvajajo na določenih gradbiščih, kjer pri opravljanju del nastajajo potroški 
in s tem tudi stroški. Določeno gradbeno podjetje ima istočasno v teku več projektov na različnih 
lokacijah, kjer neprestano nastajajo določeni stroški. Za lažje obvladovanje in zbiranje posameznih 
stroškov moramo le-te računovodsko opredeliti. Kar pomeni, da jih moramo ustrezno označiti, 
poimenovati in urediti glede na to kje so nastali. Mesto nastanka je lahko gradbišče, delovni obrat, 
delovna enota, stroškovna enota itd. Tovrstno mesto nastanka stroška imenujemo stroškovno mesto in 
tako lahko rečemo, da je stroškovno mesto funkcionalno, prostorsko ali stvarno zaokrožena celota na 
kateri ali v zvezi s katero nastajajo stroški, ki jih je mogoče razporejati na stroškovne nosilce in katerih 
nastanek povzroči določena aktivnost ali oseba (Žemva, 2006).  
Namen stroškovnih mest je razdeliti stroške po stroškovnih nosilcih, saj lahko le tako izračunamo, koliko 
stroškov je bilo povzročenih na določenem gradbišču in lahko natančneje opredelimo stroške po 
področjih, ki jih je povzročila določena oseba, delovna skupina ali aktivnost.  
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Stroškovna mesta delimo v naslednje skupine: 
- funkcionalno opredeljena stroškovna mesta (računovodstvo, nabavna služba), 
- prostorsko opredeljena stroškovna mesta (gradbišče Stanovanjski blok Vrhnika, gradbišče 
gospodarski objekt Brezovica, stanovanjska hiša Dragomer,…), 
- stvarno opredeljena stroškovna mesta (betonski nosilec za naročnika XY). 
 
Število stroškovnih mest v podjetju je odvisno od velikosti podjetja, njegove organizacijske oblike in 
metode obračunavanja stroškov. Stroškovna mesta delimo na: 
- proizvodna, 
- režijska ali neproizvodna.  
 
V obravnavanem podjetju so proizvodna stroškovna mesta različna gradbišča na katerih se opravlja delo 
(montaža kamna) in delavnica v kateri se opravlja razrez in priprava materiala. Režijska pa pisarna, kjer 
se opravljajo administrativna dela, razporejanje dela, priprava kalkulacij, računovodstvo, marketing in 
podobno.  
 
Z opravljanjem dejavnosti nastajajo proizvodi in storitve, ki jih imenujemo stroškovni nosilci. Poslovni 
učinki (izdelki ali storitve), ki so namenjeni prodaji ali uporabi v podjetju (osnovna sredstva podjetja), 
so končni stroškovni nosilci, drugi poslovni učinki pa so začasni stroškovni nosilci (SRS, 2016). 
Razlikovati  moramo tudi med neposrednimi in posrednimi stroški stroškovnih nosilcev in neposrednimi 
in posrednimi stroški stroškovnih mest. Posredni stroški stroškovnih nosilcev so npr.: stroški časovne 
amortizacije zgradb in opreme, vzdrževanja, kurjave, vode, drobnega inventarja, stroški obresti, idr. Več 
o omenjenih stroških bomo pisali v naslednjem poglavju. 
 
3.4 Neposredni in posredni stroški  
 
Ponudbena cena gradbenih storitev je sestavljena iz neposrednih (direktnih) in posrednih (indirektnih) 
stroškov. Neposredni stroški so tisti, ki jih lahko neposredno pripišemo proizvedenemu izdelku ali 
organizacijski enoti, posredni pa tisti, ki proizvodnjo in prodajo posameznega izdelka ali posamezno 
enoto sicer podpirajo, vendar podpirajo tudi druge izdelke ali enote (Peršak, 2001). Neposredne stroške  
lahko prepoznamo in ocenimo na podlagi verodostojne listine (račun, cenik) in jih knjižimo določenemu 
povzročitelju (proizvodu ali storitvi) (Turk, Kavčič in Kokotec Novak, 2003).  
Neposredni stroški materiala so plače tistih delavcev  in amortizacija tistih strojev, ki ta izdelek 
izdelujejo, najemnina za prostor, v katerem se izdeluje, skladišči in prodaja ta izdelek itd. Neposredni 
bi lahko bil tudi strošek zavarovanja skladišča, v katerem je ta izdelek skladiščen, če gre za skladišče 
samo tega izdelka. Če podjetje izdeluje samo en izdelek, so pravzaprav vsi stroški neposredni, vendar 
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takšnih primerov skorajda ni. Podjetja izdelujejo različne izdelke in pri tem nastajajo tako stroški za 
katere je lahko ugotoviti kateri izdelek jih povzroča, kot tudi stroški, ki so splošni – vezani na vse 
izdelke. Slednji stroški so poimenovani posredni stroški, torej podpirajo proizvodnjo in prodajo 
proizvoda, vendar podpirajo tudi druge proizvode ali enote (Peršak, 2001).  
 
Posredne stroške proizvodnje izdelka ali storitve je težko oceniti in  nastane težava, ko želimo ugotoviti 
koliko nas proizvodnja nekega izdelka stane. Enako je, ko ugotavljamo uspešnost posameznega izdelka 
ali organizacijske enote  ter s tem povezanimi poslovnimi odločitvami. Posredne stroške lahko npr. 
razdelimo na izdelke oz. na enote s pomočjo t.i. »ključev za delitev stroškov«. Ključ za delitev 
indirektnih stroškov npr. najemnine skladišča, v katerem se nahajata dva proizvoda, je lahko delež 
prostora, ki ga zavzema en izdelek v primerjavi  s celotnim prostorom. Recimo 30 % prostora zavzema 
izdelek A, 70 % pa izdelek B. Vendar sta v skladišču redko le dva izdelka, nekaj je tudi praznega prostora 
in nastaja več vrst stroškov (ogrevanje, skladiščnik, vzdrževanje).  V takšnih resničnih situacijah bi bilo 
preveč dela, časa in denarja porabljenega za natančen izračun ključev za posamične stroške, zato se 
podjetje odloči za bolj »univerzalne« ključe – kot so npr. delitev na osnovi prodanih količin, vrednosti 
prodaje, števila delavcev, ki posamezen proizvod izdelujejo, površine poslovnih prostorov, ki jih 
zavzema posamezen proizvod itd., ali pa kombinacije vsega (Peršak, 2001). 
 
Procese v gradbeništvu delimo po posameznih tehnoloških stopnjah na osnovne (izkop gramoza, 
gradbene jame) in sestavljene procese (polaganje marmorja, izdelava plošče). Stroške, ki s tem nastajajo 
poimenujemo osnovni neposredni stroški (osnovni material) in sestavljeni neposredni stroški (malta, 
beton, opaž, armatura). Nadalje opredelimo neposredne transportne stroške, kar predstavlja transport 
(spreminjanje lokacije) osnovnih materialov iz izhodiščnega kraja (pri prodajalcu ali v skladišču) do 
mesta vgraditve. Nadalje pod neposredne stroške uvrščamo tudi uporabo različnih strojev (mešalec 
malte, pnevmatsko kladivo), ki predstavljajo neposredne stroške strojnih storitev.  
 
Strošek gradbenega delavca predstavlja strošek dela (glej poglavje 3.2). S tem, ko je delavec neposredno 
prisoten v gradbenem procesu (kamnosek, ki polaga marmor) nastajajo neposredni stroški dela (plače 
delavcev). Seštevek navedenih neposrednih stroškov, to je: materiala, transportnih stroškov, stroškov 
strojnih storitev in stroškov dela v gradbeništvu predstavlja temeljne stroške (Žemva, 2006). 
 
Neposredni stroški so (Pšunder, 2008): 
- sredstva za izdelavo oz. material (m), 
- bruto osebni dohodki za delavce (bod), 
- terenske dodatki (tp) in 
- pripravljalna dela (pd). 
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Vsi ti stroški so v neposredni (direktni) zvezi s proizvodnjo (z delovnim procesom na gradbišču) in se 
spreminjajo z obsegom proizvodnje. 
 
Za konec poglavja povzemimo proces managementa stroškov in sicer vključuje oceno stroškov na katero 
vplivajo izkušnje iz preteklih projektov, stroške načrtujemo in ceno zapišemo v pogodbo. Poleg 
načrtovanja in kontrole je potrebno načrtovati in kontrolirati tudi stroške, s čimer se ukvarja pričujoče 
delo.  
 
Slika 2: Proces upravljanja s stroški v gradbeništvu (Kern in Formoso, 2004 v Pečovnik, 2005) 
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4 KALKULACIJE CEN V GRADBENIŠTVU 
 
Pri določanju ponudbene cene za gradbeni objekt moramo na začetku določiti ceno za enoto posamezne 
predračunske postavke. Za oblikovanje ponudbene cene v gradbeništvu najpogosteje uporabljamo 
stroškovni način oblikovanja cene za posamezni gradbeni element. Takemu procesu pravimo kalkulacija 
cene in kot rezultat dobimo kalkulativno ceno. Slednja predstavlja seštevek stroškov poslovanja in 
planiranega minimalnega dobička na enoto proizvoda.  V nadaljevanju predstavljamo postopek 
določanja kalkulativne cene, ki ga lahko poimenujemo tudi analiza cene oziroma analiza cene na enoto, 
kot ga predstavi Žemva (2006). Kalkulativna cena je sestavljena iz več različnih stroškov, tovrstno 
sestavo imenujemo struktura cene. 
 
Kalkulativno ceno za posamezno enoto postavke lahko izračunamo s pomočjo enačbe (Žemva, 2006): 
KC=M + P + Kpl x F + S x Fm  (na enoto proizvoda v m3, m2, m1, kg, kom) 
Pri čemer je: 
KC = kalkulavtivna cena 
M = material za izdelavo  
P = transportni stroški in strojne storitve 
Kpl= kalkulativne izhodiščne plače  
S = stroritve drugih izvajalcev  
F = kalkulativni faktor za posredne stroške  
Fm = faktor za manipulativne stroške  
 
Pšunder (2008) pravi, da se ponudbena cena izračuna po enačbi: 
PC = ∑NS + ∑PS + DOB  
 
Pri čemer je: 
PC … ponudbena cena 
∑NS …vsota vseh neposrednih stroškov 
∑PS … vsota vseh posrednih stroškov 
DOB … dobiček 
 
V naslednjih podpoglavjih bomo podrobneje predstavili posamezne postavke iz formule za oblikovanje 
kalkulativne cene. In sicer bomo predstavili izračun stroška materiala (v podpoglavju 4.1 Fakturna cena 
in nabavna cena materiala), oblikovanje cene notranjih in zunanjih stroškov transporta (podpoglavje 
4.2), oblikovanje cene kalkulativnih izhodiščnih plač (Delovna sila in cena dela, 4.3) in izračun 
kalkulativnega faktorja za posredne stroške (4.4.). Storitve drugih izvajalcev in faktorja za 
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manipulativne stroške nismo posebej obravnavali, kot podizvajalca smo zaposlili le prevozno podjetje, 
katerega strošek smo upoštevali v kalkulaciji.  
 
4.1 Fakturna cena in nabavna cena materiala 
 
Osnovno ceno, po kateri naše podjetje kupi material (predmete dela) od dobavitelja, imenujemo 
fakturna cena (ali osnovna, izhodiščna cena). Ko material prepeljemo do našega skladišča ali gradbišča 
nastanejo transportni stroški, stroški davkov, carin, skladiščenja, zavarovanja prevoza ali blaga itd in ko 
le te prištejemo fakturni ceni dobimo nabavno ceno. Da bi lahko pripravili kalkulacijo cene moramo 
najprej pridobiti podatke o nabavnih cenah materiala in prevoza. Smiselno je, da s pomočjo 
projektantskega popisa del pripravimo seznam vsega materiala, ki ga potrebujemo pri določenem 
projektu in cen za ta material in pripravimo zbornik nabavnih ali fakturnih cen materiala, kot svetuje 
Žemva (2006). Za namen tega dela smo pripravili seznam nabavnih cen materiala, torej je strošek 
prevoza, nakladanje in razkladanje že vštet v ceno, razdalja v kilometrih je podala zgolj informativno.  
 
Preglednica 1: Zbornik nabavnih cen materiala za objekt Špica  
Vrsta materiala EM Fakturna cena  Dobavitelj  Razdalja v 
km 
Elementi za opaž  m2 6 EUR/m2 Merkur 40 
Vijaki za opaž kg 2 EUR/kg Merkur 40 
Opažni dodatek 
(premaz)  
kg  10EUR/kg  Merkur 40 
Agregat porfido  kg 0,09 EUR/kg Dobavitelj porfida 80 
Agregat 0-4  kg 0,01 EUR/kg Kamnolom Verd 30 
Cement  kg 0,07 EUR/kg  Merkur 40 
Armatura  kg 0,71 EUR/kg  Merkur 40 
Prevoz  km 1 EUR/km Prevozništvo AB / 
Dvigalo  ura 35 EUR/uro  Prevozništvo AB / 
 
4.2 Cena notranjih ali zunanjih transportov gradbenega materiala  
 
V gradbeništvu ločimo dve vrsti transporta in sicer (1) zunanji transport, ki vključuje vse aktivnosti in 
posledično stroške, ki se nanašajo na »manipulacije (nakladanje, razkladanje) prevoznih sredstev in 
materiala ter na sam prevoz materiala od proizvajalca, dobavitelja ali trgovine za gradbišča« (Žemva, 
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2006, str. 184). Ti stroški niso zanemarljivi in so del skoraj vsake predračunske postavke. Prevozi se 
opravljajo s tovornjaki, železnico, letali, ladjami. Pri oblikovanju cene zunanjega transporta je potrebno 
predvideti najcenejši transport glede na oddaljenost, izbor transportnega sredstva ter glede na lokacijo 
skladišč. Ko prispemo do namembnega gradbišča, ta material razložimo, vendar večinoma še ni na 
mestu vgradnje, potrebno ga je še transportirati znotraj gradbišča, kar imenujemo notranji transport.  
 
Ceno zunanjega transporta izračunamo glede na razdaljo med lokacijama, torej od nakladanja in 
razkladanja, ne upoštevamo pa le prevoženih kilometrov ampak razdalji med lokacijo nakladanja in 
lokacijo razkladanja dodamo tudi strošek prevoza praznega vozila v eno smer (če je relevantno, po 
navadi pride v poštev pri cestnem prevozu), čas, ko mora vozilo mirovati zaradi nakladanja in 
razkladanja in čas, da se vozilo na slednje pripravi. Lahko jih ločimo na materialne stroške (stroški 
transporta) in stroške plač (nakladanje, razkladanje, prekladanje). Materialne stroške lahko 
obračunavamo po prevoženi razdalji (do 3km, do 10km, do 15km), pri večjih razdaljah pa po ton 
kilometru (EUR/tkm). Kljub možnosti delitve stroškov na materialne stroške in stroške plač pa v praksi 
obračunavamo stroške prevozov kot materialne stroške povečane za stroške plač (Žemva, 2006). 
 
V obravnavanem primeru Špica so nastali stroški: 
- zunanjega transporta: prevoz materiala za izdelavo terazzo elementov od prodajalca do 
delavnice podjetja Kamen Kociper, prevoz elementov terazza od podjetja do gradbišča, 
nakladanje in razkladanje na začetni in končni lokaciji. Ceno prevoza smo določili glede na 
predračun izvajalca  in sicer za prevoz terazzo elementov je cena 1 EUR/km, za tovornjak z 
dvigalom in nosilnostjo 12t.  
- notranjega transporta: prenos materiala znotraj gradbišča je sicer nastal vendar so bile razdalje 
zelo majhne, saj je bilo mogoče material razložiti ob lokaciji vgradnje, zato smo pri 
kalkulacijah ta strošek zanemarili. 
 
4.3 Delovna sila in cena dela  
 
Delovna sila je v gradbeništvu zelo pomembna in tega se v podjetju Kamen Kociper d.o.o. dobro 
zavedajo. Skozi desetletja delovanja je bila skrb za delavce na prvem mestu, skupaj s skrbjo za kvaliteto 
izvedbe dela. Skrb za delavce ne vsebuje le varnih osnovnih delovnih pogojev ampak tudi možnost 
napredovanja, izobraževanja, upoštevanje predlogov za izboljšave itd. Skozi leta so z zaposlenimi 
navezali tudi osebni stik, tako da jim pomagajo pri integraciji njihovih družin v Sloveniji, šolanju otrok, 
se prilagajajo njihovim osebnim in državnim praznikom. V podjetju verjamejo, da je to majhen delček 
pozornosti, ki jo lahko namenijo zaposlenim saj je ti pozornost vračajo skozi vestno delo. 
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V podjetju Kamen Kociper je zaposlenih 12 oseb, 2 osebi dodatno sodelujeta preko pogodb v skrajšanem 
delovnem času (več v Tabeli 2). Kadrovsko funkcijo v podjetju opravljata direktor in prokuristka, saj je 
podjetje premajhno, da bi imelo zaposlenega samo za to področje, vendar se zavedajo, da je strošek dela 
največji strošek v podjetju. Kadrovska funkcija je bila v preteklosti zasnovana bolj ozko in sicer se je 
ukvarjala z iskanjem kadrov, zaposlovanjem in obračunom plač. Danes pa je potrebno gledati tudi 
strateško, planirati potrebne zaposlitve po številu, izobrazbi, znanju tujih jezikov, če podjetje želi delo 
opravljati tudi v tujini. Potrebna je tudi odločitev katera dela bomo opravili v podjetju in za katera je 
smiselno, da jih oddamo podizvajalcem. Podizvajalci so za svoje delo specializirani, imajo potrebne 
stroje in opremo in lahko delo opravijo z nižjimi stroški in boljšo kvaliteto, kot če bi delo opravljali mi 
sami. V analiziranem podjetju imajo podizvajalce oz. dobavitelje za dobavo materiala, računovodsko 
funkcijo, opravljanje večjih prevozov, storitve za avtodvigali, izdelavo terazzo izdelkov.  
 
Pri kalkulaciji cene dela nam lahko glede količine porabe delovnega časa veliko pomagajo gradbene 
norme, kjer je predstavljena količina potrebnega časa za izvedbo določenega dela glede na 
standardizirano kvalifikacijsko strukturo. Za določitev cene dela je pomembno, da ustrezno določimo 
strukturo delavcev, ki so potrebni za izvedbo določene gradbene storitve. Struktura je pomembna 
predvsem zato, ker slovenska zakonodaja deli delavce po izobrazbi v devet plačilnih razredov, od 
nekvalificiranega (količnik 1.00) do inženirja (količnik 3.5). Iz tega sledi da se cena dela po posameznih 
razredih razlikuje, kar ob neustrezni strukturi delavcev privede do višjih stroškov in odstopanj dejanske 
cene dela od ponudbene. 
 
Preglednica 2: Cena dela v podjetju Kamen Kociper 
Zahtevnost dela  Izobrazba 
/kvalifikacija  
Bruto bruto postavka na 
uro 
Razpoložljivo število 
delavcev  
Nekvalificirano NK-delavec 
brez izobrazbe 
6 EUR/uro 2 
Polkvalificirano PK-delavec 
zidar, keramičar 
8 EUR/uro 6 
Kvalificirano  KV-delavec 
kamnosek mojster, 
gradbeni tehnik  
12 EUR/uro 4 
Visoko 
kvalificirano  
VKV-delavec 
gradbeni inženir, 
ekonomist  
15 EUR/uro  1 
Vodenje 
dela/objekta  
Delovodja  
gradbeni inženir ali 
višje 
15 EUR/uro 1 
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Z vidika kalkulacije cene v gradbeništvu je delovna sila eden od osnovnih elementov, ki jih vključimo 
v kalkulacijo cene. Kot smo omenili je delovna sila eden največjih stroškov v podjetju, zato jo je 
potrebno natančno načrtovati, potrebe se spreminjajo časovno, po številu delavcev, izobrazbeni strukturi 
in znanjih itd. Zato moramo za potrebe kalkulacij predvideti optimalno strukturo delavcev, da si ne 
povzročamo nepotrebnih stroškov ali po drugi strani, da na določen objekt ne razporedimo premalo 
usposobljenih oseb, ter pripraviti načrt skupine delavcev, ki bo opravljala dela na določenem objektu in 
bo kasneje čim manj odstopala od dejanske strukture. V ta namen smo pripravili dve preglednici, 
Preglednica 2 prikazuje ceno dela in razpoložljivo število delavcev v podjetju Kamen Kociper, 
Preglednica 3 pa predstavlja načrt skupine delavcev za obravnavani objekt Špica.  
 
Urno postavko smo izračunali tako, da smo najprej določili pogojne ure delavcev, to so vse razpoložljive 
ure delavca na leto, iz tega smo izračunali efektivne ure. In sicer tako, da od letnega fonda delovnih ur 
(2920 r) odštejemo dni, ko ne delamo (sobote, nedelje, prazniki), ter druge predvidene odsotnosti, kot 
so letni dopust, bolniška, druge odsotnosti. Tako imamo v letu na delavca približno 1700 ur oz 142 ur 
na mesec. Vzeli smo povprečno mesečno bruto bruto plačo kategorije delavca (zajeta neto plača, vsi 
prispevki, ki jih plačata tako delavec kot delodajalec) in jo delili s številom efektivnih ur na mesec. Tako 
smo dobili bruto bruto postavko na uro, ki jo prikazujemo v naslednji Preglednici 3.  
 
Preglednica 3: Načrt delovne sile za objekt Špica  
Kvalifikacija   Aktivnosti  Bruto bruto postavka 
na uro 
Predvideno potrebno 
število delavcev  
NK-delavec Pomoč pri nakladanju in 
razkladanju  
6 EUR/uro 1 
PK-delavec Priprava opaža, vlivanje 
materiala in razopaževanje, 
montaža terazzo elementov  
8 EUR/uro 2 
KV-delavec  Vlivanje materiala v opaž in 
skrb za kvaliteto terazza, 
montaža terazzo elementov  
12 EUR/uro 1 
VKV-delavec  Skrb za kvaliteto, meritve  15 EUR/uro  1 
Delovodja  Nadzor  15 EUR/uro 1 
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4.4 Drugi stroški  
 
Amortizacija 
Delovnim sredstvom se zaradi naravnega ali ekonomskega staranja in fizične obrabe skozi čas znižuje 
vrednost. Izgubljeno vrednost delovnega sredstva je potrebno nadomeščati, čemur pravimo 
amortiziranje (Omladič, 2008). Amortizacija je torej v denarju izražena obraba osnovnih sredstev, ki so 
potrebna za izvajanje naše dejavnosti in so namenjena za večkratno uporabo. Sredstva ustvarjamo tako, 
da ceni storitev katere izvajamo z določenim osnovnim sredstvom  prištejemo amortizacijski znesek, ki 
pripada  temu sredstvu. Pod amortizacijska sredstva spada tudi strošek začasnih in pomožnih objektov 
na gradbišču in poslovnih objektov. Zemljišč ne amortiziramo.  
 
Minimalna stopnja amortizacije je zakonsko določena, sicer se pa lahko podjetje samo odloči kako dolgo 
amortizacijsko dobo predvideva za določeno osnovno sredstvo. Stroške amortizacije izračunamo na 
podlagi amortizacijske stopnje in sicer tako da amortizacijsko stopnjo (izrazimo jo v %) množimo z 
amortizacijsko osnovo (fakturna vrednost) in produkt delimo z časom amortiziranja (npr. izraženo v 
urah na leto). Stroški, ki jih določimo na ta način morajo po izrabi stroja  zagotoviti sredstva za nakup 
novega stroja (Žemva, 2006). 
 
Najemnina  
Tipična oprema v gradbeništvu, ki jo najemamo, so gradbeni odri, podporni elementi in opaži. Večinoma 
se najema opremo katero potrebujemo na gradbišču le določen čas. Najpogostejša merska enota za tako 
opremo je »dan« (npr. gradbeni oder rabimo 45 dni), iz tega sledi da se najemnina za tako opremo 
obračunava po dnevih uporabe, zato moramo pri kalkulaciji cene predvideti koliko časa jo bomo 
potrebovali. 
 
Uporabnina ali funkcionalna amortizacija  
Stroške uporabnine izračunamo podobno kot amortizacijske stroške, le da ti stroški niso vezani na čas 
ampak so vezani na število uporab. Funkcionalna amortizacija upošteva dejansko obrabo stalnih 
sredstev, ne upošteva naravnega in ekonomskega staranja, kot časovna amortizacija. Potrebno je vnaprej 
predvideti količino proizvodov oz. storitev, ki jih bomo lahko proizvedli oz. opravili z določenim 
delovnim sredstvom. Ta način je najprimernejši za transportna sredstva (Omladič, 2008). Tu gre torej 
za prenos vrednosti sredstva na nek gradbeni element na podlagi števila uporab. Najbolj pogost primer 
so različni kalupi za betoniranje stebrov ali opažne plošče, ki se po nekajkratni uporabi izrabijo. 
Za izračun uporabnine uporabimo obrazec (Žemva, 2006): 
 
Uporabnina (Up) = vrednost (V) / število uporab (n) 
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Stroški mokrih mešanic in polizdelkov 
Stroški mokrih mešanic in polizdelkov sodijo pod materialne stroške, in sicer so to stroški priprave 
betona in malt ter različni betonski elementi, ki jih izdelujemo na gradbišču in kasneje vgrajujemo v 
gradbeni objekt. Pri kalkulaciji teh stroškov se poslužujemo normativov, ki določajo potroške materiala, 
dela, strojnega dela, energije in pomožnega materiala. Pri določevanju cene uporabljenega materiala 
moramo upoštevati ceno fco gradbišče (gradbeni objekt) ter internih cenikov dela. V primeru da za 
določen izdelek ne obstajajo normativi moramo potroške materiala izračunati sami, potroške dela pa 
oceniti na podlagi izkušenj (Žemva, 2006). 
 
4.5 Prenos posrednih stroškov v gradbeno ceno s faktorjem  
 
V gradbeno ceno oziroma ko pripravljamo ponudbene cene za posamezne predračunske postavke 
moramo poleg vseh neposrednih stroškov upoštevati tudi posredne stroške kar lahko naredimo s 
pomočjo faktorja posrednih stroškov. Pred tem moremo imeti za izbrani gradbeni objekt znane stroške 
za material, bruto osebne dohodke, pripravljalna dela in stroške terenskih dodatkov. Poznamo dva 
načina, prvi način prenos stroškov v gradbeno ceno s faktorjem in je v gradbeništvu uporabljen 
pogosteje. Drugi način je prenos posrednih stroškov v gradbeno ceno z metodo pokrivanja in je v praksi 
uporabljen manjkrat, uporablja se samo v primeru, če so v času gradnje neposredni in posredni stroški 
enaki. Pri prikazu deleža neposrednih stroškov se pri tej metodi uporablja procentni delež glede na obseg 
neposrednih stroškov in na bruto osebni dohodek. Ta metoda prenosa neposrednih stroškov je sicer 
enostavna vendar je njena slaba stran, da je uporabna le v primerih, ko je razmerje med posrednimi in 
neposredni stroški oziroma med ceno materiala in višina bruto osebnih dohodkov približno konstantno 
skozi celoten delovni proces. Kalkulativno ceno za nek gradbeni izdelek dobimo tako, da s pomočjo 
faktorja pokritja - Fp, izračunamo vrednost posrednih stroškov nato pa to vrednost (posredne stroške), 
prištejemo vsoti neposrednih stroškov izdelave (Žemva, 2006). 
 
V tej nalogi bomo uporabili bolj razširjen način prenosa posrednih stroškov v gradbeno ceno in sicer 
metodo prenosa z faktorjem, ki jo uporabimo za oblikovanje ponudbene cene za posamezne postavke. 
Faktor, mora zajeti vse stroške, ki niso zajeti v »interni« ceni gradbene storitve, katera vsebuje le stroške 
materiala in stroške plač. Izračunamo ga na podlagi materialnih stroškov in stroškov dela za celoten 
objekt. Faktor zajema stroške ki niso neposredno vezani na gradbeni izdelek kot so na primer: terenski 
dodatki, pripravljalna dela, režije gradbišča, režija poslovne enote, režija podjetja in dobiček (Pšunder, 
2008). 
 
Stroške gradbišča določimo kot skupne stroške za celotno gradbišče in jih ne določujemo po posameznih 
postavkah. Stroške terenskih dodatkov izračunamo tako, da ocenimo koliko delavcev bo delalo na 
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gradbišču, v kakšni strukturi in koliko časa. V primeru da imamo na razpolago terminski plan 
gradbenega objekta in histogram delavcev, lahko na podlagi teh podatkov natančneje izračunamo 
strošek, ki ga predstavljajo terenski dodatki delavcev. Pri manjših objektih lahko stroške terenskih 
dodatkov določimo na podlagi izkušenj in ga prikažemo kot procent vrednosti vseh plač predvidenih za 
izdelavo objekta (5-15 %).  
 
Stroške pripravljalnih del izračunamo na podlagi organizacijske sheme gradbišča ali na podlagi popisov 
del in predizmer. Ker popisi del zajemajo v postavkah različna dela lahko stroške pripravljalnih del 
ocenimo na enak način kot ponudbeno ceno gradbene storitve. Poenostavimo le pri določevanju 
strukturnega faktorja, ki ga določimo na podlagi izkušenj v višini, ki jo predvidevamo za gradbeni 
objekt. Pri manjših objektih lahko strošek pripravljalnih del določimo na podlagi izkušenj, kot odstotek 
na bruto osebni dohodek celotnega gradbenega objekta okvirno 10 - 30 % (Žemva, 2006). 
 
Preglednica 4: Tabelarična določitev faktorja (Pšunder, 2008, str 130) 
Razčlemba ponudbene 
cene gradbenih storitev  
Absolutna 
vrednost 
stroška v EUR 
Delež PS na bod  Faktor 
(f)  
Izračun  
Neposredni stroški (NS)          
Material (m) 37920       
Bruto osebni dohodek 
(bod) 
40000   1   
Terenski dodatek (td) 0   0   
Pripravljalna dela (pd) 3000   0,075   
Skupaj NS  80920   1,075   
Posredni stroški (PS)         
Režija gradbišča 2250 0,05625 0,05 2250 EUR / 40000 
EUR 
Režija poslovne enote  3000 0,075 0,075 3000 EUR / 40000 
EUR 
Režija podjetja  4000 0,1 0,1 4000 EUR / 40000 
EUR  
Dobiček      0,15   
Skupaj PS + DOB      0,375   
Skupaj NS+PS+DOB     1,45   
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Tabelarično določitev faktorja oz. izračun prikazujemo v Preglednici 4 in sicer smo višino stroškov 
materiala in višino bruto osebnih dohodkov vzeli oceno (predkalkulacijo), ki smo jo pripravili v podjetju 
Kamen Kociper. V pripravljalna dela smo zajeli npr. postavitev zaščitne ograje, priprava vzorcev 
materiala, nasutje terena za postavitev dvigala in podobno. Neposredni stroški so skupaj ocenjeni na 
80.920 EUR. Posredne stroške smo izračunali tako, da smo sešteli režijo gradbišča (strošek vodje del), 
režijo poslovne enote (strošek delavnice, skladišča, pisarne) in režijo podjetja (podporne funkcije v 
podjetju kot so računovodstvo, nabava, marketing). Predvideli smo 15% dobiček. 
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5 OBLIKOVANJE IN STRUKTRA PONUDBENE CENE ZA IZBRANI PROJEKT  
 
Prikazali bomo oblikovanje ponudbene cene za izbrani projekt in sicer bomo najprej pripravili 
predkalkulacije (predanalizo cene), nato glavno analizo cene in ponudbeni oz. pogodbeni predračun. 
Obravnavali bomo projekt »Špica«, ki smo ga podrobneje opisali v prvem poglavju te naloge.  Mnoga 
gradbena podjetja pri izdelavi kalkulacij uporabljajo računalniške programe, kot so GKal (Gradbeništvo 
– Kalkulacije in pokalkulacije ali npr. program Blist, ki ciljni skupini investitorjev, projektantov, 
dobaviteljev materiala in izvajalcem del omogoča poenostavljeno oblikovanje popisov del, ponudbenih 
predračunov, gradbene knjige, mesečnih situacij ter terminske načrte (Kaj je Blist?, 2015). Nabavne 
cene materiala, ki smo jih uporabili pri izračunih so dejanske cene, po katerih obravnavano podjetje 
kupuje material, dodali smo jim stroške prevoza in jih kot fakturne cene prikazali v Preglednici 1, ravno 
tako smo prikazali cene dela in izračun faktorja.  
 
5.1 Popis del s predizmerami za teracerska dela za izbrani projekt   
 
V nadaljevanju prikazujemo projektantski popis del (Preglednica 5) s predizmerami, kot smo ga prejeli 
od naročnika del. Ta popis nam je služil kot osnova za pripravo ponudbenega predračuna. V okviru 
diplomske naloge bomo naredili primer izračuna predkalkulacije, kalkulacije in pokalkulacije za eno 
postavko, izračuni za ostale so podobni izbranemu, zato jih ne bomo podrobno razčlenili saj bi zelo 
razširili to nalogo. Izbrali smo si postavko, ki je v preglednici označena z odebeljeno pisavo in sicer:  a) 
ravne kladne stopnice trapeznega preseka dimenzije 35/9-35 cm, robovi proti zdrsno obdelani, sidrane 
v armiranobetonsko ramo z lepljenjem in inoks sidri fi 12 mm. Dolžina 270 cm. Oznaka sheme TIP P1. 
 
Preglednica 5: Popis del s predizmerami za izbrani projekt (Popis del, 2015) 
V. MONTAŽNI BETONSKI IZDELKI EM Količina  
 Izdelava, dobava in montaža betonskih prefabriciranih elementov stopnic klančin 
in podestov. Izdelani so iz brušenega betona in premazani z zaključnim 
protiprašnim mat premazom. Agregat v barvi, strukturi in frakcijah po izboru 
projektanta. V enotni ceni upoštevati pritrdilni, sidrni, lepilni material, obdelavo 
robov, zaključkov in sidranja z inoks sidri. Izdelava po shemah projektanta. Prana 
izvedba. 
  
 a) ravne kladne stopnice trapeznega preseka dimenzije 35/9-35 cm, robovi 
protizdrsno obdelani, sidrane v armiranobetonsko ramo z lepljenjem in 
inoks sidri fi 12 mm. Dolžina 270 cm. Oznaka sheme TIP P1. 
kos 42,00 
 b) enako kot postavka 1a., samo dolžine 180 cm. Oznaka sheme TIP P2. kos 11,00 
 c) enako kot postavka 1a, samo dolžine 80 cm. Oznaka sheme TIP P2. kos 11,00 
 d) element velikosti 366/83/81 cm, robovi pod kotom 86 st. Oznaka sheme "TIP 
P3".  
kos 2,00 
 e) element velikosti 96/66/8 cm. Oznaka sheme "TIP P4". kos 25,00 
 f) element velikosti 101/96/8 cm. Oznaka sheme TIP P5. kos 1,00 
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 g) element velikosti 180/35/8 cm. Oznaka sheme TIP P6. kos 1,00 
 h) element velikosti 80/35/8 cm. Oznaka sheme TIP P6. kos 1,00 
 SKUPAJ   
 MONTAŽNI BETONSKI IZDELKI - UREDITEV BREŽIN IN POTI 
 Izdelava, dobava in montaža armiranobetonskih kaskadnih elementov, klad in 
podstavkov. Elementi so površinsko obdelani po izboru projektanta - prane 
izvedbe. Agregat v barvi, strukturi in frakcijah po  izboru projektanta. Obdelava 
robov po detajlih projektanta. V enotnih cenah upoštevati pritrdilni, sidrni, vezni 
in lepilni material v debelini 3 cm. 
  
 a) Element L profila velikosti 240/60/16+14 cm, s čelnim robom debeline 14 cm. 
Oznaka sheme  T1P A1". 
kos 110,00 
 b) element sestavljenega prereza velikosti 240/16+14 cm, s čelnim robom 
debeline 10 cm. V elementu izrez za svetila, velikosti 26/11/6 cm. Oznaka sheme 
"TIP A2". 
kos 12,00 
 c) element velikosti 699-687/88/25 cm. Oznaka sheme "TIP B1". kos 6,00 
 d) element velikosti 699-687/88/25 cm z dvema utoroma za svetila velikosti 
25/11/12 cm na čelni strani. Oznaka sheme "TIP B2". 
kos 1,00 
 e) element L  profila velikosti 240/25/50 cm debeline 10-12 cm. Oznaka sheme 
"TIP C1". 
kos 37,00 
 f) element L profila velikosti 240/25/50 cm, debeline  10-12 cm v spodnjem delu 
utor za svetila velikosti 25/11/11 cm. Oznaka sheme "TIP C2". 
kos 18,00 
 Izdelava, dobava in montaža  tipskih betonskih konfinov / tip MOL). Konfini 
višine 50 cm, premera 50 cm zgoraj polkrožno zaključeni. Finalna obdelava 
brušeni beton - terazzo, po izboru projektanta. 
kos 11,00 
 SKUPAJ   
 IV. TERACERSKA DELA   
1.  Dobava in polaganje tlaka iz litega terazza debeline 2-3 cm. Barva po izboru 
projektanta. 
m2 69,70 
 
                                                                                                        Kogovšek, G. 2016. Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela.  
32                                                                                 Dipl. nal. – VSŠ, Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, smer Operativno gradbeništvo.  
 
 
Slika 3: Prikaz ureditve nabrežja Gruberjevega kanala (vir: Makro5)  
 
5.2 Predanaliza cene  
 
Z namenom priprave ponudbenega predračuna smo najprej pripravili predanalize (predkalkulacije) cene, 
ki jih bomo upoštevali pri pripravi glavne analize cene za izbrano postavko in slednje vnesli v ponudbeni 
predračun. Cene za osnovni gradbeni material smo predstavili v predhodnem poglavju, ravno tako 
izračun stroška plač. Notranji transport znaša v tem primeru zanemarljiv strošek, saj je bil material 
razložen ob mestu vgradnje. Ravno tako je bil zanemarljiv strošek amortizacije, saj ni prišlo do obrabe 
strojev, ki bi bili računovodsko uvrščeni pod osnovna sredstva, zato za slednja dva stroška ne bomo 
pripravljali predanaliz. V nadaljevanju so pripravljene predanalize za cene medfaznih izdelkov in 
zunanjih transportov, s čimer smo pridobili vse podatke za glavno analizo cene.  
 
5.2.1 Predanaliza cene medfaznih izdelkov 
 
Material ali izdelek, ki ga uporabimo pri gradnji moramo pogosto pripraviti, izdelati ali sestaviti v 
delavnici ali na gradbišču preden ga lahko vgradimo. Tovrstni izdelek nato vgradimo v različne elemente 
objekta. Kalkulaciji cene za tako pripravljene izdelke rečemo predkalkulacija ali predanaliza. Tako si 
pripravimo vhodne podatke za oblikovanje cene na enoto, kar nam omogoči tudi spremljanje in kontrolo 
stroškov v različnih fazah delovnega procesa (Žemva, 2006).  
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Predanalize cene medfaznih izdelkov delimo na (Žemva, 2006): 
 
a) Predanaliza mokrih mešanic (beton, malta) 
 
Pripravili smo predanalizo cene izdelave mokre mešanice, ki je namenjena za izdelavo postavke ravne 
kladne stopnice trapeznega preseka dimenzije 35/9-35 cm, robovi protizdrsno obdelani, sidrane v 
armiranobetonsko ramo z leplenjem in inoks sidri fi 12 mm. Dolžina 270 cm. Predanalizo predstavljamo 
v Preglednici 6.  Recepturo, po kateri smo naredili analizo, smo prejeli od projektantov, saj je morala 
biti enaka kot v 1. fazi projekta. V analizi smo uporabili porfirni agregat v treh različnih frakcijah, prani 
pesek granulacije 0/4mm, siv cement in armaturo po armaturnem  načrtu.  Delo bosta izvedla po en KV 
in en PK delavec. 
 
Preglednica 6: Predanaliza cene izdelave mokre mešanice 
Opis EM Količina  Cena na enoto Cena za celoto 
Priprava betonske mešanice 
po recepturi 
m3  Material Plače v 
EUR  
Material Plače v 
EUR  
Material - pesek porfido  kg 1200,00 0,09  108,00  
Material pesek 0-4  kg 500,00 0,01  5,00  
Cement  kg 400,00 0,07  28,00  
Armatura  kg 200,00 0,71  142,00  
Delo KV  ur 1,20  12,00  14,4 
Delo PK  ur 1,20  8,00  9,6 
Skupaj izdelava m3     307,00 
 
b) Predanalize delovnih priprav (sestava odrov, opažnih kalupov) 
 
Pripravili smo predanalizo cene izdelave večfaznega izdelka »opažnega kalupa za kladno stopnico«, 
namenjenega za večkratno uporabo, postavke Ravne kladne stopnice trapeznega preseka dimenzije 
35/9-35 cm, robovi protizdrsno obdelani, sidrane v armiranobetonsko ramo z leplenjem in inoks sidri fi 
12 mm. Dolžina 270 cm. Oznaka sheme TIP P1. Predanalizo predstavljamo v Preglednici 7. Material, 
ki ga potrebujemo je Lesonit plošča, in sicer 2,62 m2 za komad opaža. Cena m2 te plošče je 6 EUR, 
vsako kalup bomo lahko uporabili šestkrat, zato smo strošek delili s šest. Nadalje potrebujemo vijake, 
količina 0,3 kg za komad in opažni dodatek 0,08 kg za en komad. Delo bosta izvedla po en KV in en 
PK delavec.  
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Preglednica 7: Predanaliza cene izdelave opažnega kalupa 
 
Opis EM Količina  Cena na enoto Cena za celoto 
   Material Plače v 
EUR  
Material Plače v 
EUR  
Opaž kom      
Material – Lesonit plošča 
(2,62m2*6EUR)/6 
m2 2,62 1  2,62  
Material - vijaki (0,3 kg*2 
EUR/kg) 
kg 0,3 2  0,6  
Material - opažni dodatek kg 0,08 10  0,8  
Delo KV (12EUR/uro * 0,4 ure) ur 0,4  12  4,8 
Delo PK (8EUR/uro * 0,4) ur 0,4  8  3,2 
Skupaj      12,02  
 
c) Predanaliza polizdelkov (izdelava armature, betonski montažni elementi) 
 
Polizdelek je predhodno izdelani gradbeni element, ki ga naredimo v posebnem obratu ali na gradbišču 
in ga vgradimo v gradbeni objekt kasneje. Izdelek običajno izdelajo druge osebe, kot ga potem vgradijo. 
Takšen način dela predstavlja specializacijo dela in pomeni bolj kakovostno, hitrejše in cenejše delo. 
Predstavili bomo predanalizo cene izdelave Ravne kladne stopnice trapeznega preseka dimenzije 35/9-
35 cm, robovi protizdrsno obdelani, sidrane v armiranobetonsko ramo z lepljenjem in inoks sidri fi 12 
mm. Dolžina 270 cm. Za izdelavo potrebujemo opaž, dve vrsti agregata, cement, armaturo in delo. 
Predanalizo cene predstavljamo v Preglednici 8. Predanaliza je pripravljena za en komad stopnice.  
 
Predstavili smo tudi analizo cene za montažo enega komada stopnice in sicer bosta predvidoma eno 
stopnico montirala dva delavca (po en KV in en PK), 1,6 ure, potrebovala bosta dvigalo, ki stane 35 
EUR/uro in vezni material v znesku 5 EUR/m1.  
 
d) Predanaliza pogojev dela ali načinov vgrajevanja betonskih mešanic 
Ne pride v poštev v obravnavanem primeru.  
e) Predanaliza posamezna faze izdelave izdelka.  
Ne pride v poštev v obravnavanem primeru. 
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Preglednica 8: Predanaliza cene za izdelavo in montažo kladne stropnice. 
 
Opis 
EM Količina  Cena na enoto Cena za celoto 
Terazzo stopnica izdelava v 
delavnici  
  Material Plače v 
EUR  
Material Plače v 
EUR  
Material - pesek porfido  kg 204 0,09  18,36  
Material pesek 0-4  kg 85 0,01  0,85  
Cement  kg 68 0,07  4,76  
Armatura  kg 34 0,71  24,14  
Delo KV  ur 3,6  12  43,2 
Delo PK  ur 3,6  8  18 
Skupaj izdelava kom     109,31  
Terazzo stopnica montaža na 
gradbišču  
      
KV (12EUR/uro*1,6 ure) ur 1,6  12  19,2 
PK (8EUR/uro*1,6ure) ur 1,6  8  12,8 
Dvigalo (1,6ure*35 EUR/ura) ur 1,6 35  56  
Vezni material (5EUR/m1 
*2,7m) 
m1 2,7 5  13,5  
Skupaj montaža  kom      101,5 
 
5.2.2 Predanaliza cene zunanjih transportov  
 
Zunanji transport vključuje nakladanje, prevoz, razkladanje kladnih stopnic in delo. Predvidevamo, da 
bomo za en prevoz s tovornjakom z razkladalno roko lahko prepeljali 9 komadov stopnic, za nakladanje 
teh 9 komadov bomo porabili 1 uro, za razkladanje 1,5 obratovalne ure tovornjaka, in 2,5 delovne ure 
NK delavca. Razdalja v kilometrih med nakladalno (delavnica) in razkladalno lokacijo (gradbišče) je 46 
km. Ceno za 1 km vožnje tovornjaka smo upoštevali glede na predračun izvajalca prevoza, kar znaša 1 
EUR/km. Predanalizo prikazujemo v Preglednici 9.  
 
5.3 Glavna analiza cene  
 
V preglednici 10 predstavljamo glavno analizo cene za  Ravne kladne stopnice trapeznega preseka 
dimenzije 35/9-35 cm, robovi protizdrsno obdelani, sidrane v armiranobetonsko ramo z leplenjem in 
inoks sidri fi 12 mm. Dolžina 270 cm. Oznaka sheme TIP P1. 
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Preglednica 9: Predanaliza cene zunanjih transportov.  
 
Opis EM Količina  Cena na enoto Cena za celoto 
Prevoz kladnih stopnic   Material Plače v 
EUR  
Material Plače v 
EUR  
Nakladanje 
(1ura*35EUR/uro)/9 
kom 1 3,89  3,89 0 
Prevoz (46km*1EUR/km)/9 kom 1 5,11  5,11 0 
Razkladanje (1,5 
ure*35EUR/ura)/9 
kom 1 5,83  5,83 0 
NK (2,5 ure*6 EUR /uro)/9 kom 1  1,67 0 1,67 
Skupaj       16,5 
 
Preglednica 10: Glavna analiza cene 
  
Opis EM Količina  Cena na enoto 
  
Cena za celoto 
  
      Material Plače v 
EUR  
Material Plače v 
EUR  
Ravne kladne stopnice 
trapeznega preseka 
dimenzije 35/9-35 cm, 
robovi protizdrsno obdelani, 
sidrane v armiranobetonsko 
ramo z leplenjem in inoks 
sidri fi 12 mm. Dolžina 270 
cm. Oznaka sheme TIP P1. 
kom           
Opaž  kom 1 13 20 4,02 8 
Terazzo stopnica  kom    0,88 17 48,11 61,2 
Prevoz     14,83 1,67 14,83 1,67 
Montaža     40 20 69,5 32 
      68,71 58,67 0 0 
Skupaj material in delo          136,46 102,87 
Pomnoženo s faktorjem        
(F = 1,45) 
PC=136,46+102,87*1,45 
        285,62 
 
5.4 Primer analize cene po načinu »Kamen Kociper« 
 
V Preglednici 11 predstavljamo analizo cene za isto postavko  (ravne kladne stopnice trapeznega preseka 
dimenzije 35/9-35 cm, itd) in sicer na način, kot so jo pripravili v podjetju Kamen Kociper).  V analizi 
smo upoštevali, da se vsak izdelan opaž uporabi večkrat, zato smo ceno izdelave in materiala za opaž 
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razdelili na 6 kosov. V nadaljevanju smo določili ceno m3 mokre mešanice izdelane po natančni 
recepturi in jo zmnožili z kubaturo elementa. Ceni materiala smo dodali strošek dela, ki je potreben za 
vgradnjo, razopaženje in pranje elementa ter ponovno pripravo opaža za naslednjo betonažo. V 
nadaljevanju smo ocenili vrednost prevoza elementov od delavnice do gradbišča. Predvideli smo, da bo 
prevoznik lahko z eno vožnji peljal 9 elementov. Pri montaži smo ocenili, da bo strošek montaže 
elementa z avtodvigalom cca 40EUR/m1 in strošek veznega materiala 5EUR/m1. Pri kalkulaciji smo 
pri stroških dela predvideli 20% dobiček. 
 
Preglednica 11: Primer kalkulacije Kamen Kociper 
 
  
Opis  EM Cena 
na m3 
Cena 
na kom 
Ravne kladne stopnice trapeznega preseka dimenzije 35/9-35 cm, 
robovi protizdrsno obdelani, sidrane v armiranobetonsko ramo z 
leplenjem in inoks sidri fi 12 mm. Dolžina 270 cm. Oznaka 
sheme TIP P1. 
   
Opaž      
Material (2 elementa po 11 EUR)/6 kom kom  3,67 
Delo (5ur*10EUR)/6 kom  8,30 
Skupaj opaž   12,00 
Terazzo (m3) samo material     
Material - pesek porfido (1200kg/m3*0,11EUR) m3 132,00  
Material pesek 0-4 (500kg/m3) m3 4,75  
Cement (400kg/m3) m3 40,00  
Armatura (0,2t*710EUR/t) m3 142,00  
Skupaj material m3 318,75  
Material in delo za izdelavo 1 elementa (Velem. = 0,17m3) kom   
Material (318,75EUR/m3*0,17m3) kom  54,19 
Delo (5*10ur*10EUR/uro)/7kom kom  71,42 
Skupaj material in delo    125,61 
Prevoz     
Vrhnika - Ljubljana -Vrhnika 100 EUR /9 kom kom  11,00 
Skupaj prevoz   11,00 
Montaža kom   
Montaža (40EUR/m1*2,7m1)   113,4 
Vezni material (5 EUR/m1 *2,7m1)   13,50 
Skupaj montaža in vezni material   126,9 
SKUPAJ CENA ZA KOM (upoštevan predviden zaslužek 20 
%) 
  275,51 
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6 OBRAČUN  
 
Pod obračun izvedenih del uvrščamo merjenje, izračun količine, sestavo računa in situacij za izvedena 
dela, dostavo računa ali situacije naročniku, potrditev vsebine in zneska računa in izvršitev plačila s 
strani naročnika. Obračunavanje zajema tudi izračun stroškov materiala, transportov, strojev, dela in 
kazalcev ekonomske uspešnosti, torej ali smo pri določenem projektu ustvarili dobiček ali izgubo. 
Obračun lahko pripravimo na več načinov, ki jim bomo predstavili v nadaljevanju tega poglavja. V 
praksi je najbolj pogost obračun del po dejanskih količinah in pogodbeni ceni. Tudi pri izbranem 
projektu smo se v pogodbi z investitorjem dogovorili za tovrsten način obračuna. V takem primeru se 
od začetka do konca gradnje vodi gradbena knjiga, v kateri se evidentirajo vgrajene in obračunane 
količine. Po končani gradnji izvajalec preda nadzornemu organu dokumentacijo evidentiranih količin in 
s podpisom nadzornega organa in izvajalca, lahko slednji izstavi račun investitorju. Pri projektih, kjer 
se obračuni vodijo po dejansko vgrajenih količinah, se obračuna le vgrajene materiale, takšen način 
obračuna je objektiven in korekten, tako z investitorjeve kot tudi z izvajalčeve strani (Anič, 2015).  
 
Med izvajanjem gradbenih in obrtniški del mora odgovorni vodja del na gradbišču dnevno voditi dve 
knjigi, ki ju imenujemo gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer oziroma skrajšano gradbena 
knjiga. Nekateri izvajalci pa glede na pogoje iz pogodbe ali glede na stanje na gradbišču vodijo še druge 
knjige kot so: knjiga dopisov, knjiga režijskih ur, knjiga notranje kontrole in knjiga inšpekcijskih vpisov.  
  
6.1 Gradbeni dnevnik  
 
Gradbeni dnevnik je potrebno voditi pri vseh delih za katera je bilo izdano gradbeno dovoljenje, razen 
če investitor gradi v lasti režiji ali gre za manj zahteven objekt, enako velja za vodenje knjige 
obračunskih izmer. Začnemo ga voditi z dnem, ko se na gradbišču začnejo dela oziroma z dnem 
uvedbe izvajalca v delo. Za vodenje je zadolžen odgovorni vodja del in vsakodnevno vpisuje dogodke 
ki se dogajajo na gradbišču in za resničnost zapisanega jamči v svojim podpisom pod zapisi v 
dnevniku.  Ker je odgovorni vodja del lahko prezaposlen, vodenje dnevnika prepusti pomočniku vodje 
gradbišče oz. pooblaščenemu sestavljavcu. Dnevnik se vodi tako, da se vsak delovni dan opiše na svoj 
list, tudi dneve, ko se dela zaradi različnih razlogov ne odvijajo (npr.: slabo vreme, zastoj pri dobavi 
materiala). Vsak izpolnjen list posebej podpiše sestavljavec, odgovorni vodja del in nadzornik del. Pri 
zahtevnih objektih je delovne liste potrebno podpisovati dnevno, v primeru manj zahtevnih objektov je 
potrebno izpolnjevanje in podpisovanje najmanj dvakrat tedensko, pri ostalih objektih pa vsaj enkrat 
na teden. Na gradbišču mora biti gradbeni dnevnik vedno na razpolago vsem udeležencem pri gradnji 
objekta saj poleg vodje gradbišča in njegovega pooblaščenca v gradbeni dnevnik svoje ugotovitve 
vpisujejo tudi: investitor, projektant, gradbeni nazor, inšpektor, itd. Gradbeni nazor shrani originalni 
izvod listov v svoj arhiv, kopija pa ostane  pri vodstvu gradbišča (Velkovrh, 2007). Gradbeni dnevnik 
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je sestavljen uvodnega lista na katerem so zapisani splošni podatki o grajenem objektu in dnevnih 
listov, kamor pa pooblaščen sestavljavec vpisuje in grafično prikazuje potek del na gradbišču.  
 
Uvodni list prikazuje naslednje podatke (Velkovrh, 2007): 
- o objektu (način gradnje, lokacija, vrsta gradnje), 
- o investitorju (osebni podatki), 
- o izvajalcu (naslov podjetja, ime in priimek odgovornih oseb), 
- o projektih (PGD, PZI), 
- o gradbenem dovoljenju (organ, ki ga je izdal, datum izdaje, številka gradbenega 
dovoljenja), 
- o nadzoru (ime in priimek nadzornikov in njihovi strokovni nazivi), 
- o varovalcu kulturne dediščine, 
- o predaji projekta PGD izvajalcu, 
- o osebi, ki je odgovorna za vodenje gradbenega dnevnika, 
- o osebi, ki je odgovorna za vodenje knjige obračunskih izmer, 
- o dokumentaciji za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu na gradbišču (ime in 
priimek koordinatorja za varnost, številka varnostnega načrta).  
 
Dnevni list pa je sestavljen iz naslovne strani gradbenega dnevnika v katerega pooblaščen sestavljavec 
vpisuje naslednje podatke: 
- številka in datum dnevnega poročila, 
- delovni čas, 
- vremenske pogoje, 
- delavci gradbenega izvajalca, podizvajalcev in kooperantov, 
- stroji gradbenega izvajalca in kooperantov na gradbišču, 
- tekoča dela, ki se izvajajo na gradbišču, 
- vse spremembe in dopolnitve projekta PZI, 
- dodatna in nepredvidena dela.  
Na hrbtno stran dnevnega lista se vpisujejo in grafično prikazujejo različna sporočila in pripombe 
udeležencev pri gradnji objekta, podajajo se opombe in zahteve odgovornega vodje projekta, ugotovitve 
projektanta in inšpekcijskih služb ter zahteve različnih soglasodajalcev in izvajalcev del.  
 
Gradbeni dnevnik nehamo voditi na dan, ko končamo z deli oziroma na dan primopredaje zgrajenega 
objekta. Gradbeni dnevnik hrani lastnik objekta, skozi celotno življenjsko dobo objekta, in drugi izvod 
hrani izvajalec, vsaj 10 let po končanju objekta (Velkovrh, 2007).  
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6.2 Knjiga obračunskih izmer ali gradbena knjiga  
 
Knjiga obračunskih izmer je posebnost, ki jo poznamo le v gradbeništvu. Predstavlja osnovo za obračun 
dejansko izvedenih del na gradbišču po mesečnih situacijah. V obravnavanem primeru bomo opravljena 
dela obračunali po cenah iz predračuna in po dejansko opravljenih količinah, ki so zabeležene v knjigi 
obračunskih izmer.  
 
V knjigo obračunskih izmer sestavljavec na podlagi opravljenih izmer vpisuje in vrisuje dejansko 
opravljena dela na gradbišču, po posameznih postavkah projektantskega popisa, za posamezne mesece 
in tudi skupno (kumulativno) količino opravljenega dela. Enako kot gradbeni dnevnik jo začnemo voditi 
z dnem ko začnemo z deli na gradbišču oziroma najkasneje z uvedbo izvajalca v delo. Za vodenje je 
zadolžen odgovorni vodja del, sicer pa jo vodijo pomočnik odgovornega vodje ali obračunski tehnik. 
Podatke za vpis v gradbeno knjigo zbira obračunski tehnik (lahko tudi odgovorni vodja del ali nadzor) 
in jih vpisuje v knjigo po posameznih gradbenih fazah ali po posameznem časovnem obdobju (npr.. 
mesecih). Za vodenje gradbene knjige je pomembno, da se vodi sproti saj se določenih del po končani 
gradnji ne vidi oziroma so samo začasna, ko so npr. gradbeni odri in da se natančno beležijo morebitna 
odstopanja od osnovnega projekta (Žemva, 2006).  
 
Vsak posamezen del (list) gradbene knjige podpiše sestavljavec (obračunski tehnik), odgovorni vodja 
del in gradbeni nadzor, šele s podpisom vseh treh se šteje da so količine potrjene in lahko služijo kot 
osnova za izstavitev mesečnih situacij. Gradbena knjiga je sestavljena iz petih osnovnih delov (Žemva, 
2006): 
- uvodni list 
- seznam vloženih listov 
- obračunski listi 
- obračunske priloge 
- obračunski načrti 
Osnovni podatki se vpisujejo v uvodni list in so podatki kateri se med gradnjo ne spreminjajo in niso 
vezani na potek del na gradbišče, to so podatki o: 
- objektu 
- investitorju 
- izvajalcu 
- predračunu in pogodbi (datum, vrednost in številka pogodbe) 
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- odgovornih osebah (nadzornik, odgovorni vodja del, pooblaščen sestavljavec gradbene 
knjige) 
- število obračunskih listov, prilog in načrtov 
- datum začetka in konca vodenja gradbene knjige 
- podpis odgovornih oseb (nadzornik, odgovorni vodja del, pooblaščenec) 
Če se podatki v času trajanja projekta spremenijo jih moramo sprotno popravljati ali dodatno vnašati v 
uvodni list. Ob zaključku objekta oziroma pri zaključku končnega obračuna zapišemo število 
obračunskih listov, načrtov in prilog, ki knjigo sestavljajo. Ta list podpišejo sestavljavec, odgovorni 
vodja del, nadzornik in v primeru rekonstrukcije objekta varovanega na podlagi predpisov o varstvu 
kulturne dediščine tudi odgovorni konservator.  
 
V seznam vloženih listov pooblaščen sestavljavec vpisuje število obračunskih listov, ki smo jih začeli 
pisati v tekočem mesecu ali začeli izvajati po posameznih skupinah in vrstah del. Število obračunskih 
listov se mora na koncu del ujemati s številom postavk v ponudbenem predračunu oziroma v primeru 
dodatnih del s številom postavk v končni situaciji, saj moramo vsako postavko pisati na svoj obračunski 
list.  
 
Obračunski list je notranji list gradbene knjige v katerega vnesemo podatke o objektu, prilogah, opisu 
del, enota mere, cenah po enoti. Predvsem pri zadnjih treh podatkih je potreben čim bolj podroben vpis. 
Na obračunskem listu naredimo tudi skice in prikaz načina izračuna obračunanih količin, saj je potem 
potrjevanje količin s strani pooblaščenca investitorja lažje in hitrejše. Vsako stran obračunskega list 
podpiše oseba, ki jo je sestavila, odgovorni vodja del in nadzor. Nadzor v praksi preveri ustreznost 
količin in v primeru nestrinjanja s količinami nadzor zahteva ponovno merjenje in izračun količin, šele 
nato podpiše posamezen list gradbene knjige. Ko je list podpisan s strani nadzora in  odgovornega vodje 
del pomeni, da so količine usklajene in služijo kot osnova za končni obračun (Žemva, 2006). 
 
V gradbeno knjigo lahko vložimo tudi  obračunske načrte in priloge, ki služijo za bolj jasno predstavitev 
dobljenih količin. To so lahko dobavnice, delovni nalogi, računi podizvajalcev itd. 
 
Gradbeno knjigo se v praksi pogosto vodi premalo natančno, kar lahko predstavlja težavo pri končnem 
obračunu, ko pride do sporov glede količin, del, ki so bila dogovorjena naknadno ali nepredvidena itd. 
Smiselno je, da na koncu gradbeni knjigo podpišeta isti odgovorni osebi, ki sta podpisali gradbeno 
pogodbo in s tem potrdita vsebino knjige. Knjigo obračunskih izmer zaključimo najpozneje do izročitve 
dokončanega objekta investitorju. Vse liste knjige oštevilčimo in vstavimo v ustrezno mapo, povežemo 
z vrvico in zapečatimo (Velkovrh, 2007). 
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6.3 Gradbena pogodba  
 
»Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v 
dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču 
oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu 
bo za to plačal določeno ceno. Predmet gradbene pogodbe je opis del za katere se izvajalec zavezuje, da 
jih bo opravil naročnik pa poravnal v skladu z nadaljnjimi obvezami iz gradbene pogodbe. Rok za plačilo 
in način plačila se določi z gradbeno pogodbo (Gradbena pogodba, 2016). « 
 
V gradbeni pogodbi sklenjeni za obravnavani primer Špica smo se z naročnikom dogovorili, da bo 
podjetje Kamen Kociper kot izvajalec opravljena dela obračunal po cenah iz predračuna in po dejansko 
opravljenih količinah. V nadaljevanju gradbena pogodba ureja, da bo naročnik opravljena dela plačeval 
na podlagi mesečnih obračunskih oziroma začasnih situacijah, ki jih bomo s strani podjetja Kamen 
Kociper pripravili do vsakega 5. dne v mesecu in morajo biti s strani naročnika potrjene v roku desetih 
dni od prejema. Naročnik se je zaveza, da bo plačeval opravljena dela na izvajalčev transakcijski račun 
po mesečnih situacijah do višine 85 % vrednostni pogodbenih del, preostali del pa 15 dni po odpravi 
vseh napak, ugotovljenih na predhodno opravljenem kakovostnem pregledu.  
 
6.4 Končni obračun zgrajenega objekta  
 
Končni obračun zgrajenega gradbenega objekta se opravi po kakovostnem pregledu objekta in sicer 
najkasneje v 60 dneh od kakovostnega prevzema objekta. Način končnega obračuna je odvisen od 
predhodnega dogovora, ki je zapisan v gradbeni pogodbi. Za obračun izvedenih del poznamo naslednje 
načine: 
a) Obračun po dejanskih količinah in pogodbenih cenah za enoto 
Tak način obračuna je v praksi največkrat uporabljen. Za obračun del uporabimo podatke navedene v  
knjigi obračunskih izmer, v kateri so predstavljeni  tudi posamezni postopki izračuna končnih količin 
opravljenega dela po posameznih postavkah ponudbenega predračuna. Investitor in izvajalec, se s 
podpisom gradbene pogodbe dogovorita za cene na enoto mere, ki veljajo potem tudi za obračun, pri 
obračunu jih samo pomnožimo z dejansko opravljenimi količinami. Opisan način obračunavanja 
gradbenih del je v praksi najbolj »prijazen« za oba udeleženca v investiciji. Pri tem načinu pri obračunu 
ni presenečenj, saj stranki lahko tekom gradnje spremljata in predvidita končni znesek (Anič, 2015).  
 
b) Obračun po dejanskih stroških 
Obračun po dejanskih stroških se v praksi ne uporablja pogosto, saj temelji na obračunu dejansko 
porabljenega materiala in dela, ki pa ga v naprej ne moremo predvideti, dodatno lahko prihaja do 
prenizke izkoriščenosti produkcijskih faktorjev (stroji, delavci), ki bi v primeru drugačnega načina 
Kogovšek, G. 2016. Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela. 
Dipl. nal. – VSŠ, Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, smer Operativno gradbeništvo.                                                                                       43 
 
obračuna lahko delo opravili z nižjimi stroški (npr. hitreje). Pogodbene cene torej ni mogoče natančno 
opredeliti v naprej, zato v gradbeni pogodbi določimo dokumentacijo na podlagi katere se izvede 
kasnejši obračun izvedenih gradbenih del. Potreben stalni nadzor poteka del in porabe materiala, kot 
osnova za vodenje količine del lahko služijo tudi obrazci iz gradbene knjige, poleg listov gradbene 
knjige lahko pri obračunu priložimo tudi račune prevozov, strojnih uslug in stroškov materiala. Ta način 
obračunavanja smo v omenjenem primeru uporabili za obračun režijski del in dodatnih pripravljalnih 
del, ki so bila ugotovljena naknadno po podpisu pogodbe. Obračun pripravimo tako, da vodimo evidenco 
efektivno opravljenih ur delavcev in evidenco porabe materiala in prevozov ter te količine pomnožimo 
z dogovorjeno ceno na enoto (Žemva, 2006, Pajk, 1987).  
 
c) Obračun po skupni ceni 
Pri obračunu po skupni ceni v ponudbenem predračunu prikažemo ceno po posameznem gradbenem 
elementu in ga izrazimo v dogovorjeni merski enoti (npr. m3, m2, m1, kom,…). Ponudbene količine 
morajo biti točne in pri določanju cene na enoto moramo upoštevati vsa dela, ki sodijo k izvedbi (npr 
pri vgradnji 1m3 betona moramo predvidevati vsa pripravljalna dela, prevoze, opaževanje, vgradnjo 
armature, izolacije,… Obračun del izvajamo po določenih časovnih obdobjih, npr. po mesečnih 
situacijah v katerih obračunamo delo opravljeno v določenem mesecu (Žemva, 2006, Pajk, 1987) . 
 
d) Planski ali fazni obračun 
Pri planskem obračunavanju del pripravimo obračun glede na terminski plan. Dela razdelimo po 
posameznih časovnih obdobjih v katerih se izvedejo določene faze del. Slabost tega postopka je da v 
primeru zamujanja ali prehitevanja terminskega plana, kar je v praksi zelo pogost primer, se plačila in 
izvedena dela ne pokrivajo med seboj. Zato je v praksi bolj uporaben obračun del po fazah. Delo 
razdelimo na faze po katerih bomo kasneje izvrševali obračun. Kot primer vzemimo nek objekt visokih 
gradenj, kjer lahko obračunske faze predstavlja betoniranje posameznih etažnih plošč (temeljna plošča, 
plošča nad pritličjem, etažne plošče,..). Posebnost teh dveh načinov je v tem da posamezni obračuni niso 
vezani na posamezne mesece ampak ne zaključevanje posameznih faz ali izpolnjevanja plana, torej se 
situacije izstavljajo na podlagi potrditve naročnika da je faza ali plan izpolnjen (Žemva, 2006). 
 
e) Na ključ v roke 
Pri načinu ključ v roke se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo izvajalec dokončal neko zaključeno 
celoto dela, npr. izročitev stanovanjske hiše dokončane do določene gradbene faze ali izročitev objekta 
z streho. Potrebno je predhodno določiti dokument, ki bo predstavljal osnovo za izstavitev obračuna 
(npr. datum prejema gradbenega dovoljenja). Ta način je podoben načinu planskega ali faznega 
obračuna, saj je potrebno določiti zneske in mejnike za izstavitev računa (Žemva, 2006).  
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f) Sistem »cost plus« 
 »Cost plus« način obračuna se uporablja, kadar zaglavnega izvajalca na gradbišču dela izvajajo 
podizvajalci. Podizvajalec obračun del pošlje glavnemu izvajalcu ta pa k fakturi podizvajalca oziroma 
izvajalca del prišteje pogodbeno določen delež (v odstotkih) in tak znesek zaračuna naročniku. V 
omenjenem odstotku so zajeti stroški poslovanja glavnega izvajalca ter morebitni stroški raziskav, 
reklam, zavarovanj, odvoza smeti, stroški raziskav, itd. Ta način je v praksi največkrat uporabljen pri 
inženiring podjetjih, ki dela izvajajo izključno s podizvajalci in njihov dobiček pomeni le razlika v ceni 
oziroma dodan odstotek k izvajalčevi fakturi. Tudi za ta način je potrebno sprotno voditi gradbeno knjigo 
za izvedena dela, saj se v večini primerov obračun opravljenih del opravi po mesečnih situacijah 
(Žemva, 2006). 
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7 POKALKULACIJE 
 
Zaključna aktivnost te naloge je pripraviti pokalkulacijo za izbrane postavke iz popisa del objekta Špica 
in te ugotovitve primerjati s kalkulacijo. Pokalkulacijo pripravimo po zaključku gradnje oz v našem 
primeru po zaključku del in po tem, ko izdelamo obračun za objekt. S pokalkulacijo analiziramo ali se 
kalkulirane vrednosti, ki smo jih upoštevali v pogodbenem predračunu morda razlikujejo od dejanskih 
stroškov, ki smo jih imeli po določeni pogodbi. Torej ugotavljamo razliko med vrednostjo predračuna 
in končnega obračuna, ter ugotavljamo tudi kakšno razliko v ceni smo dosegli.  
 
Pri pokalkulaciji moramo upoštevati vse stroške, ki so nastali med opravljanjem del na določenem 
projektu tako posredne kot neposredne, oziroma vse stroške, ki so vezani na stroškovni nosilec (izbrani 
projekt). Te stroške predstavljajo stroški porabljenega materiala (pomagamo si z knjigo obračunskih 
izmer), stroški dela delavcev (proizvodnih in neproizvodnih), stroški uporabe strojev in stroške uprave 
(posredni stroški). Na osnovi teh podatkov lahko naredimo analizo iz katerih storitev in materialov je 
sestavljena končna cena, posamezna vrsta dela ali pa posamezna predračunska postavka. Strukturo 
storitev, ki so potrebne za izdelavo določenega gradbenega elementa določimo že v ponudbenem 
predračunu, pri pokalkulaciji pa na podlagi podatkov o porabi posrednih in neposrednih stroškov 
ugotavljamo odstopanja dejanskih stroškov, ki smo jih imeli na določenem objektu s predvidenimi v 
ponudbenem predračunu (Žemva, 2006, Pajk, 1987).  
 
Bistvo pokalkulacije je v tem da odkrivamo razloge zakaj je prišlo do odstopanj in o tem obveščamo 
kalkulante, kateri izdelujejo ponudbene predračune, da bodo v prihodnje lahko pripravili bolj natančne 
predračune. Do odstopanj v praksi prihaja predvsem zaradi spreminjanja cen materialov in storitev na 
trg, zaradi spremembe količine opravljenega dela, zaradi spremembe tehnologije gradnje, zaradi 
nepredvidenih del, zaradi napak v predpostavki za kalkulacijo (popis del – služi kot osnova za izdelavo 
ponudbenega predračuna) in zaradi napak, ki se pojavijo pri izdelavi kalkulacij (Žemva, 2006).  
 
V obravnavanem podjetju so do sedaj kalkulacije opravljali glede na izkušnje, pokalkulacij pa večinoma 
niso opravili, praksa je, da tekom izvajanja del na določenem projektu sledijo predvidenim stroškom v 
kalkulaciji in zaznajo morebitne odmike.  
 
Poznamo dve vrsti pokalkulacij, v primeru da nas zanima predvsem ekonomska uspešnost projekta se 
poslužujemo ekonomske pokalkulacije s katero ugotavljamo odstopanja od predvidenega dobička, ki pa 
je odvisen od prihodkov in stroškov, ki smo jih imeli na projektu. Te pokalkulacije se izvajajo na podlagi 
knjigovodskih podatkov, lahko jih izvajamo tudi po posameznih sektorjih podjetja in ni nujno da jih 
izvajamo samo za projekt kot celoto. Drug način pa je tehnična pokalkulacija pri kateri ugotavljamo 
odstopanja po posameznih predračunskih postavkah ali po posameznih vrstah del in pri tem nas 
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zanimajo razlike pri porabi materiala, časa, delovnih ur strojev, učinek delavcev na gradbišču. 
Pomembno je da pokalkulacijo opravljamo sprotno na gradbišču zaradi morebitne spremembe cen, 
zaradi morebitnih  nepredvidenih delih, ki v pogodbenem predračunu niso zajeta in zaradi morebitne 
zamenjave predvidenih tehnoloških postopkov in materialov (Žemva, 2006).  
 
7.1 Izračun pokalkulacije za izbrani primer  
 
Pri primeru projekta Špica bomo primerjali kalkulirane stroške in dejanske neposredne stroške, kot to 
predlaga Žemva (2006). Primerjali smo tudi kalkulirane in dejanske posredne stroške, saj se ti pogosto 
še bolj spremenijo kot neposredni. Vendar se v našem primeru niso in zato smo uporabili enak faktor 
posrednih stroškov, ko smo ga izračunali v enem predhodnih poglavij.  
 
Pokalkulacijo smo izvajali na podoben način kot smo izdelali analizo cene za izbran primer, le da smo 
uporabili dejanske količine porabljenega materiala in dela, ki je bil potreben za izdelavo in montažo 
betonskega elementa. Pri pokalkulaciji smo poleg dejanskih količin upoštevali tudi dejanske cene 
materiala. Glede na analizo cene se poraba agregata za beton ni bistveno spremenila saj smo že pri 
analizi cene upoštevali recepturo, ki smo jo kasneje uporabili. Do razlike je prišlo pri porabi časa za 
izdelavo elementa in pri ceni agregata. Način izdelave pokalkulacije prikazujemo v Preglednici 12. Pri 
pokalkulaciji ugotavljamo, da odstopanj pri pripravi opaža, nastala pa so odstopanja pri ceni materiala 
– peska porfido, saj je bila fakturna vrednost nižja, kot smo jo predvideli. Tudi pri porabi časa delavcev 
za montažo je prišlo do odstopanj, porabili smo 1,3 ure na delavca za montažo ene stopnice, načrtovali 
pa smo 1,6 ure. Analiza cene za izbrano postavko znaša 285,62 eur, pokalkulacija pa 291, 98. 
 
Preglednica 12: Prikaz pokalkulacije 
 
ANALIZA CENE 
POKALKULACIJA  
Opis 
E
M Kol  
Cena 
na 
enoto 
EM   
Cena 
za 
celoto    
 
Kol  
Cena 
na 
enoto 
EM   
Cena 
za 
celoto    
      
Materi
al 
Plač
e v 
EU
R  
Materi
al 
Plače 
v EUR  
 
  
Materi
al 
Plač
e v 
EU
R  
Materi
al 
Plače v 
EUR 
Ravne kladne 
stopnice trapeznega 
preseka dimenzije 
35/9-35 cm, robovi 
protizdrsno obdelani, 
sidrane v 
armiranobetonsko 
ramo z leplenjem in 
inoks sidri fi 12 mm. 
Dolžina 270 cm.  
kos           
Ravne kladne 
stopnice trapeznega 
preseka dimenzije 
35/9-35 cm, robovi 
protizdrsno obdelani, 
sidrane v 
armiranobetonsko 
ramo z leplenjem in 
inoks sidri fi 12 mm. 
Dolžina 270 cm.  
 ko
s        
Opaž            Opaž          
Material - elementi 
(2,62m2*6eur)/6 m2 
2,6
2 1   2,62  
Material - elementi 
(3,14m2*6eur)/6 
3,1
4 1   3,14  
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Material - vijaki (0,3 
kg*2 eur/kg) kg 0,3 2   0,6  
Material - vijaki (0,3 
kg*2 eur/kg) 0,3 3,5   1,05  
Material - opažni 
dodatek kg 
0,0
8 10   0,8  
Material - opažni 
dodatek 0,1 7   0,7  
Delo VKV 
(12eur/uro * 0,4 ure) ur 0,4   12  4,8 
Delo KV (12eur/uro 
* 0,4 ure) 0,8   12  9,6 
Delo PK (8eur/uro * 
0,4) ur 0,4   8  3,2 
Delo PK (8eur/uro * 
0,4)    8   
Terazzo           Terazzo         
Material - pesek 
porfido 
(1200kg/m3*0,17m3
) kg 204 0,09   18,36  
Material - pesek 
porfido 
(1200kg/m3*0,17m3
) 204 0,039   7,956  
Material pesek 0-4 
(500kg/m3t*0,17m3) kg 85 0,01   0,85  
Material pesek 0-4 
(500kg/m3t*0,17m3) 105 0,015   1,575  
Cement 
(400kg/m3*0,17m3) kg 68 0,07   4,76  
Cement 
 (400kg/m3*0,17m3) 68 0,07   4,76  
Armatura 
(0,2t*710eur/t*0,17
m3) kg 34 0,71   24,14  
Armatura 
(0,2t*710eur/t*0,17
m3) 34 0,71   24,14  
Delo KV (12eur/uro 
* 3,6 ure) ur 3,6   12  43,2 
Delo KV (12eur/uro 
* 3,6 ure) 3,6   12  43,2 
Delo PK (8eur/uro * 
3,6 ure) ur 3,6   8  28,8 
Delo PK (8eur/uro * 
3,6 ure) 7,2   8  57,6 
Prevoz           Prevoz         
Nakladanje 
(1ura*35eur/uro)/9 kos 1 3,89   3,89  
Nakladanje 
(1ura*35eur/uro)/12 1 2,92   2,92  
Prevoz 
(46km*1eur/km)/9 kos 1 5,11   5,11  
Prevoz 
(46km*1eur/km)/12 1 3,83   3,83  
Razkladanje (1,5 
ure*35eur/ura)/9 kos 1 5,83   5,83  
Razkladanje (1,5 
ure*35eur/ura)/12 1 4,73   4,73  
NK (2,5 ure*6 eur 
/uro)/9 kos 1   1,67  1,67 
NK (2,5 ure*6 eur 
/uro)/12 1   1,25  1,25 
Montaža           Montaža         
KV (12eur/uro*1,6 
ure) ur 1,6   12  19,2 
KV (12eur/uro*1,3 
ure) 
1,2
3   12  14,76 
PK (8eur/uro*1,6ure) ur 1,6   8  12,8 
PK 
(8eur/uro*1,3ure) 
2,4
6   8  19,68 
Dvigalo (1,6ure*35 
eur/ura) ur 1,6 35   56  
Dvigalo (1,3ure*35 
eur/ura) 
1,2
3 35   43,05  
Vezni material 
(5eur/m1 *2,7m) m1 2,7 5   13,5  
Vezni material 
(5eur/m1 *2,7m) 2,7 5   13,5  
                      
          136,46 102,87         
111,35
1 124,49 
Pomnoženo s 
faktorjem (F = 
1,45) 
136,46 + 
102,87*1,45           
 285,6
2 
Pomnoženo s 
faktorjem (F = 
1,45) 
111,35 + 
124,49*1,45          291,86 
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8  UGOTOVITVE IN SKLEP  
 
V nalogi obravnavamo oblikovanje predkalkulacij, kalkulacij in s tem ponudbenih cen, obračuna in 
pokalkulacij oz. primerjavo kalkuliranih stroškov z dejanskimi (in posledično finančno uspešnostjo 
posameznega projekta). Prikazali smo oblikovanje ponudbene cene za izbrani projekt in sicer smo 
najprej pripravili predkalkulacije (predanalizo cene), nato kalkulacijo cene kot jo predlaga Žemva 
(2006) ter primer priprave kalkulacije cene, na način kot jo oblikujejo v izbranem podjetju, ki ga 
poimenujemo način »Kamen Kociper«. Obe kalkulaciji smo primerjali med seboj in jih na koncu 
primerjali še z izvedeno pokalkulacijo.  
 
Ugotovili smo, da se kalkulaciji kot jo predlaga Žemva (2006) ter na način »Kamen Kociper« razlikuje 
za 10 eur na kos izbrane postavke in sicer cena po prvem načinu znaša 285,62 eur po drugem pa 275,51 
eur (Preglednica 13). Pri porabi materiala smo v obeh analizah upoštevali recepturo, ki je bila določena 
že v fazi projektiranja in se je nanašala na 1. fazo izvedbe obravnavanega projekta. Razlika je nastala 
pri analizi montaže elementa na gradbišču, saj način »Kamen Kociper« ocenjuje ceno montaže na m1, 
pri kalkulaciji kot jo predlaga Žemva (2006) pa je kalkulacija montaže narejena na podlagi porabe časa 
montaže. 
 
Preglednica 13: Primerjava rezultatov  
 
Način  Znesek v EUR Odstopanje glede na 
pokalkulacijo v eur 
Analiza cene po Žemvi (2006) 285,62 6,24 
Analiza cene na način »Kamen Kociper«  275,51  16,35  
Pokalkulacija  291,86 / 
 
Strošek izbrane postavke po izračunu pokalkulacije zanaša 291,86 eur. Bistvene razlike so se pokazale 
predvsem pri porabi časa za izdelavo in montažo obravnavanega elementa in pri ceni agregata, ki smo 
ga pri pripravi osnovne analize cene precenili in smo ga kasneje kupili po nižji ceni kot smo načrtovali. 
Poleg večje porabe časa za izdelavo in montažo elementov je prišlo do razlik pri predvideni strukturi 
delavcev (kvalifikacija). V predanalizi smo upoštevali optimalno strukturo delavcev, v praksi pa se je 
izkazalo, da zaradi različnih dejavnikov ni bilo mogoče delo organizirati po prvotnem planu (zaradi 
zahtevnosti dela, bolniških odsotnosti, dopustov, drugih gradbišč,…). V primeru, da bi agregat kupili 
po predvideni ceni iz predkalulacije, bi prišlo do bistvenega odstopanja med kalkuliranimi in dejanskimi 
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stroški.  
 
Izračun je pokazal razliko med analizo cene in sicer je razlika med načinom »Kamen Kociper« in 
pokalkulacijo kar 16,35 eur na kos stopnice. S tem ugotavljamo, da v obravnavanem podjetju premalo 
pozornosti posvečajo pravilni pripravi ponudbenih predračunov in da način glede na izkušnje ni 
primeren.  Dandanes trg ne dovoli več enostavnega načina, ko se je končno vrednost (ponudbeno 
vrednost) le pomnožilo z »varnostnim faktorjem«, kot so to lahko naredili pred zaostritvijo trga in je 
bilo na trgu večje povpraševanje od ponudbe. Danes morajo za pridobitev posla čim bolj natančno 
določiti  (oceniti) stroške, ki jih bomo imeli na določenem projektu in predvideti razumen dobiček, saj 
bojo lahko le na tak način pridobivali nove posle in s tem podjetju omogočili počasno, a vztrajno rast. 
Podjetju priporočam, da uporablja način priprave analize cene po Žemvi, kot je prikazan v tej nalogi in 
ta način še izboljša glede na izkušnje.  
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